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Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického rizika investora v rámci 
předprojektové přípravy investičního projektu, jejím hodnocením a případnými 
vhodnými návrhy opatření ke snížení rizika. Správnému rozhodnutí o realizaci či 
zamítnutí realizace projektu, předchází realisticky sestavený finanční plán. Jeho 
hodnoty nákladů a výnosů jsou však jen předpokládané a jsou zatíženy jistou 
variabilitou, tedy rizikem nedosažení plánovaných hodnot. K posouzení přijatelnosti 
určitých rizik pro investora zpracuji analýzu rizikových faktorů. Tyto faktory nejdříve 
identifikuji, stanovým jejich významnost a možný negativní dopad, poté nejvíce 
rizikové faktory vyhodnotím a určím, zda je zapotřebí je dále řídit, či je riziko pro 
investora akceptovatelné.  
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pravděpodobnost, analýza citlivosti, analýza rizik, simulace Monte Carlo, řízení rizik, 
investiční rozhodnutí.  
Abstract 
This thesis focuses on considering of the investor economic risk during the preparation 
of the investment project including the financial plan, its evaluation and suggestions of 
proposals for risk reduction. Correct decisions on implementation or rejection of the 
project are based on the realistic financial plan. However, expenses and revenues are 
only implied and are burdened with some variability that leads to the risk of failure to 
achieve the planned values. To assess the acceptability of certain risks for the investor, 
an analysis of risk factors was conducted. The factors are first identified for their 
significance and potential negative impact, then the most risk factors are evaluated and 
determined whether it is necessary to further tracking or the risk to the investor is 
acceptable.  
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Seznam použitých zkratek 
NPV - net present value, čistá současná hodnota  
DHM - dlouhodobý hmotný majetek 
VZZ - výkaz zisků a ztrát 
VPT - výkaz peněžních toků 
ČSN - československá norma 
ERU - energetický regulační úřad 
BPS - bioplynová stanice 
DPS - domovní předávací stanice 
TUV - teplá užitková voda 
KVET - kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
GJ - gigajoule 
kWt - kilowatt tepelného výkonu 
kWe - kilowatt elektrického výkonu 
MWh - megawatthodina 
ZTI - zdravotní a technická instalace 




Rozhodování o realizování či nerealizování investičních projektů je zásadní otázkou 
celého procesu investování. Investor, podnikatel či fyzická osoba, hledá způsoby, jak 
dosáhnout největších zisků. Období generování zisků však předchází moment 
správného investičního rozhodnutí. Podnikatel musí vybrat vhodné projekty, do kterých 
bude alokovat připravený investiční kapitál. Podnikatelsky úspěšným projektem se 
stane pouze ten, u kterého kumulované finanční výnosy překonají kumulované náklady. 
Ke správnému investičnímu rozhodnutí výrazně napomůže řádně sepsaný podnikatelský 
plán, který obsahuje namodelované finanční toky a ukazatele efektivnosti, tj. rentabilitu 
kapitálu, dobu návratnosti či čistou současnou hodnotu. 
Namodelované finanční toky jsou závislé na určitých veličinách, které se ve skutečnosti 
mohou více či méně odchylovat od předpokládaných hodnot. Tyto potenciálně rizikové 
veličiny je nutné identifikovat, stanovit jejich významnost a možný negativní finanční 
dopad. Významnost těchto faktorů se stanovuje provedením analýzy citlivosti, finanční 
dopad pak Monte Carlo simulacemi, kterými jsou modelovány odlišné scénáře vývoje 
finančního plánu.  
Těmito procesy se tato diplomová práce zabývá. Zpracovává komplexní ekonomickou 
analýzu rizik, ve které jsou zdůrazněny rizikové faktory, které mají největší vliv na 
potenciální úspěch projektu. Možný negativní dopad nejvíce rizikových faktorů se dále 
snaží ošetřit a navrhnout opatření tak, aby se riziko co nejvíce snížilo. To je i cíl této 
práce. 
Druhá kapitola této práce definuje pojem investice a zabývá se investičními možnostmi 
z teoretického hlediska. Třetí kapitola se věnuje riziku a jeho vlivu na aktiva, klasifikaci 
rizik a popisuje proces rizikového managementu. Ve čtvrté kapitole je uveden postup 
analýzy rizik. Pátá kapitola se věnuje řízení rizika. Následují kapitoly se týkají 
případové studii, konkrétně analýze ekonomických rizik pro podnikatelský záměr 
výstavby teplovodu pro malou obec. Na konci práce jsou prezentovány závěry 




Investice jsou věci a práva nabývaná do vlastnictví podniku až do okamžiku jejich 
uvedení do užívání. Jsou to prostředky na obnovu, rozšiřování nebo zkvalitňování 
výrobního i nevýrobního procesu, vynaloženy jednorázově, které přináší peněžní příjmy 
během delšího budoucího vývoj. [1] Pojmem investování se označuje proces využití 
investic za účelem delšího užívání. Jde tedy o obětování jisté současné hodnoty peněz či 
komodit, majetku obecně, ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. Investování je 
samostatná činnost charakterizovaná velkou odpovědností a rizikem nedosažení 
plánovaných výstupů a cílů či očekávané hodnoty projektu. Přitom nedosažení přesně 
plánovaných hodnot může být jak negativní, to jest dosažení menších hodnot, tak 
i pozitivní, pokud jsou plánované hodnoty překročeny. 
Na investice bude v této práci nahlíženo z pohledu mikroekonomického, 
tj. podnikového investování kapitálu. 
2.1 Investice soukromého kapitálu  
Soukromé investice tvoří základní pilíř ekonomiky téměř všech států na světě, dle pojetí 
tzv. klasické teorie financí. Jsou charakteristické svobodou každého podnikatele 
rozhodovat o investicích dle svého uvážení. Tyto investice jsou základem pro vytváření 
národního bohatství a růstu blahobytu ve státě. 
Stavební dílo jako hmotná investice 
V této diplomové práci, vytvořené na fakultě stavební VUT v Brně, bude představitelem 
investic realizace stavebního díla, tzn. investice do hmotného majetku. Hmotné 
investice představují konkrétní reálný předmět nebo klasickou podnikatelskou činnost 
s charakterem dlouhodobého užití.  
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Existují dva základní pohledy na investici v podobě stavebního díla: 
I. Investorský pohled 
Investor vnímá stavební dílo jako prostředek k vygenerování takových peněžních toků, 
které mu zajistí v první řadě zisk. Záporné peněžní toky zprvu představují pro investora 
náklad, avšak s předpokladem a vizí kladných peněžních toků, tedy výnosů. Zisku může 
dosáhnout více způsoby: pronájmem, prodejem, či kombinací obou těchto činností. 
Investor cílí na maximální kvalitu za minimální cenu s ohledem na dobu výstavby díla. 
Stavbu hodnotí z pohledu nákladů životního cyklu, jehož průběh je zachycen 
ve schématu na  obr. č. 1. Na tomto obrázku můžeme sledovat průběh a vývoj nákladů 
a výnosů v čase, tj. v období životního cyklu stavby, realizace stavebního díla. Zprvu 
nám nabíhají pouze náklady vynaložené na pořízení díla a na počáteční zkušební 
provoz. Poté začneme generovat výnosy z vynaložené investice. Po dosažení bodu 
zvratu již může být investor v relativním klidu, jelikož jeho investice je zaplacená 
alespoň do výše tzv. kladné nuly. Investice nic nevydělala, ale ani nic neprodělala. 
Po dosažení bodu zvratu nastává v případě ideálního průběhu nejradostnější období 
investorů. Dochází k tíženému cíli, kdy jeho původně vynaložený finanční kapitál 
začíná vytvářet zisk. V delším časovém období však zpravidla musí tento vygenerovaný 
zisk částečně použít na rekonstrukce a modernizace stavebního díla. Investor pracuje 
s předpokladem, že takto vynaložené náklady mu zajistí další vyšší kumulované výnosy. 
Pokud investor do té doby majetek neprodá, musí počítat s tím, že každá investice má 
svoji životnost, a právě při jejím dovršení musíme počítat s náklady na likvidaci 




Obr. č. 1 Životní cyklus stavby [17] 
II. Dodavatelský pohled 
Investor ve smlouvě o dílo přesně definuje předmět plnění za přesně specifikovanou 
sumu peněz. Vybraná stavební firma, dále označovaná jako zhotovitel, přijímá zakázku 
pouze za účelem jednorázového zisku. Zhotovitel se snaží po celou dobu výstavby 
udržovat náklady v takové výši, aby si zajistil zisk z celého realizovaného díla. Výše 
nákladů zhotovitele tedy nesmí překročit sumu peněz uvolněných investorem. Investor 
požaduje od zhotovitele dodržení veškerých standardů a specifikací daných 
dokumentací pro realizaci stavby a dále řádně a kvalitně odvedenou práci. Dokumentace 
pro realizaci stavby musí být přílohou každé smlouvy o dílo ve stavebnictví. V případě 
sporů o odchýlení skutečného provedení od dokumentace z ní lze vyvozovat právní 
důsledky. 
S investicí je zhotovitel spojen pouze od doby zahájení výběrového řízení investora na 
dodavatele stavby do okamžiku předání díla či realizované stavby zpět investorovi, 
případně s ohledem na předem dohodnutý systém záručního plnění na určitou dobu 
provozu po předání díla od zhotovitele. 
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Největším ekonomickým rizikem zhotovitele je překročení nákladů na realizaci 
stavebního díla nad sumu finančních prostředků zaslaných investory jako finanční 
plnění dle předem dohodnuté smlouvy o dílo. 
Finanční a nehmotné investice 
Finanční investice slouží k vytvoření investičního majetku. Za hlavní představitele 
považujeme [2]: 
 Akcie - na doručitele-zaknihovaného majitele, na řad-na jméno 
 Peněžní vklady - běžný nebo spořící účet, termínované vklady 
 Finanční spoluúčasti - účast v obchodních korporacích 
 Směnky, šeky 
 Podílové listy 
 Futures, opce - odvozené cenné papíry 
 Depozitní certifikáty, vkladové listy 
Oproti tomu nehmotné investice představují například: 
 Výdaje na výzkum 
 Vzdělání 
 Nákup know-how 
 Licence 
 Software 
2.2 Investice veřejného kapitálu 
Investice veřejného kapitálu mají charakter veřejných výdajů, které jsou financovány 
z některých kapitol státního rozpočtu. Investice plní většinou alokační úlohu státu 
a zajišťují potřebné investice do projektů, které nejsou pro soukromý sektor dostatečně 
rentabilní, či v případě, že finanční prostředky vložené do investičního projektu jsou tak 
obrovské, že je soukromý sektor nedokáže profinancovat.  
Funkce veřejných investic je ve schopnosti zajistit občanům některé statky či služby 
tam, kde soukromý sektor selhal.  Stát tak musí investovat ve větší míře jen do takových 
projektů, jejichž ekonomická efektivnost je nízká a rentabilita vloženého kapitálu 
obvykle velmi malá, s dobou návratnosti nejčastěji nad dvacet let, či se dokonce jejich 
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provoz musí ještě finančně dotovat. Investice jsou však důležité pro zajištění dobré 
socioekonomické prosperity země.  
Příkladem typických investic veřejného kapitálu jsou v České republice stavby dopravní 
infrastruktury, které jsou strategické pro rozvoj obchodu, dále výstavby čističek 
odpadních vod, investiční zajištění plaveckého bazénu i s jeho provozem atd. Všechny 
tyto stavby vedou ke zvýšení národního bohatství a blahobytu. 
Efektivnost veřejných investic je měřena v ukazatelích ekonomické efektivnosti. 
Ty kromě klasických podnikových finančních nákladů a výdajů sledují 
i socioekonomické užitky a náklady, které jsou jen obtížně kvantifikovatelné. Důležitá 
však je skutečnost, že by takové investice měly vykazovat kladnou hodnotu ekonomické 
efektivnosti.  
Tato diplomová práce se však dále věnuje pouze investičním projektům realizovaným 
soukromým investorem. Zabývá se tedy výhradně podnikovými projekty, jejími 
náklady, výnosy a výsledky hospodaření. 
2.3 Hodnocení efektivnosti investičních projektů 
Základním a všeobecně uznávaným cílem investičních projektů soukromého kapitálu je 
dosažení zisku, respektive čistého zisku po zdanění za hospodářské období podniku. 
Ten však pouze řeší, zda je podnikatelská činnost schopna generovat takové finanční 
toky, jež nám zajistí přebytek příjmů nad výdaji. Následující ukazatele jsou poněkud 
sofistikovanější nástroje k určení celkové ekonomické efektivnosti. Tyto ukazatele si 
správný investor musí vyhodnotit již v předinvestiční fázi projektu či podnikatelské 
činnosti a na jejich základě určit, zda je daný projekt dostatečně výdělečný a efektivní. 
Ukazatelé stanovení efektivnosti projektů mají však jeden zásadní nedostatek. Jsou 
založeny na předpokladu přesné a dokonalé znalosti budoucího vývoje. Ten však není 
možné dokonale určit ani simulovat s využitím moderní a výkonné výpočetní techniky.  
 Čistá současná hodnota 
 Vnitřní výnosové procento 
 Index rentability kapitálu 
 Doba návratnost 
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3 Riziko  
„Slovo riziko pochází ze staré italštiny z dob rozmachu námořní dopravy, kde 
znamenalo potenciální nebezpečí ztroskotání lodi u pobřeží nebo přístavu. Lodě se 
tomuto nebezpečí museli vyhnout.” [3] 
Efektivnost projektu investor počítá na základě předpokladu, že má dokonalé znalosti 
o budoucnosti. Tu však nedokáže přesně nikdo odhadnout. Proto jsou veškeré 
uvažované číselné hodnoty v plánovaném podnikatelském plánu zatíženy jistou 
nejistotou. Prostředí nejistoty budoucího vývoje plánu tak vytváří určité riziko.[14] 
3.1 Riziko v investičních projektech 
Každé rozhodnutí o budoucí ceně či množství produktu, velikosti investičních, 
provozních nákladů a jiných parametrů se může v budoucnu ukázat jako chybné. 
Provozní fáze projektu, z pohledu jeho finančních nákladů a výnosů, je vždy ovlivněna 
různými vlivy. Z nejistoty absence znalosti přesného budoucího vývoje pramení vznik 
určitého rizika. 
Aby se připravovaný projekt stal úspěšným, je zapotřebí omezit působení negativních, 
nahodilých a nepříznivých vlivů, které na projekt v celém jeho životním cyklu působí. 
Každý projekt má svá specifická rizika v každém stupni vývoje, fázi projektu. Investoři, 
podnikatelé či obecně projektoví manažeři, kteří připravují projekt, se o možné 
negativní a nepříznivé vlivy musí zajímat, aby eliminovali neúspěch celého projektu. Při 
znalosti a zhodnocení nepříznivých vlivů se může podnikatel lépe zaměřit právě na ty, 
které se zdají být nejkritičtější a představují největší riziko pro dosažení plánovaných 
výnosů či nákladů v připravovaném podnikatelskému plánu. 
Investice do každého aktiva je obecně spjata s jinými druhy ekonomicko-investičních 
rizik. Ekonomická rizika se v projektu vždy projeví ve formě buď pozitivních či 
negativních peněžních tocích. Podnikatel by měl ve vlastním zájmu provést 
kvalifikovanou analýzu rizik, která mu pomůže identifikované rizikové faktory 
analyzovat, určit ty, které jsou skutečně kritické, a vyhodnotit, zda jsou pro něj jako 
investora přijatelná, tzn. co si cash-flow daného projektu může a nemůže dovolit. 
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Správné uchopení rizik a navržení potřebných opatření k zamezení negativních projevů 
kritických faktorů pomůže snížit vznik finančních odchylek od podnikatelského plánu. 
Skutečné finanční toky projektu se nikdy zcela přesně nekryjí s předem připraveným 
podnikatelským plánem. Avšak investor je schopen přijmout riziko určitých odchylek. 
Proto je nutné snížit možné negativní dopady tak, aby se neustále pohybovali 
v přijatelných odchylkách. Při správně provedené analýze rizik je tak možné s určitou 
pravděpodobností určit např. limit nákladů, při kterých je investor připraven uvolnit 
kapitál k investici. A podle stanovených finančních limitů jsou i naplánované finanční 
zdroje. Tyto zdroje mají obvykle jen malou finanční rezervu a v případě výraznějších 
odchylek od plánovaného průběhu projektu bývá problém je navýšit. Např. žádost 
o dodatečný úvěr je pro banku signál, že vše neběží tak, jak podnikatel plánoval, a tím 
se snižuje i ochota poskytnout další úvěr. Nadto investor většinou nechce investovat 
vlastní kapitál, obzvláště v dnešní době, kdy jsou náklady na cizí kapitál na historických 
minimech. 
V předchozím odstavci jsme uvažovali o projevu rizikových faktorů pouze kriticky, 
tedy v negativním smyslu a dopadu na projekt. Je dobré si uvědomit, že rizikové faktory 
a nejistoty skryté v projektu mohou stejně tak představovat i pozitivní dopad, kdy 
peněžní toky plynoucí z projektu jsou vyšší než plánované. Znamená to, že jsme využili 
nějaké příležitosti, která se v průběhu naskytla, a zvýšili jsme tak efektivnost vloženého 
kapitálu. Tato pozitivní stránka rizika je pro investora vždy radostná zpráva. Investor 
vydělá více, než plánoval, avšak přece jen je větší důraz při aplikaci analýzy rizika 
kladen na stránku negativní. Investor musí správně odhadnout rozsah možného 
negativního vývoje a zabezpečit tak realizaci celého zamýšleného záměru či projektu. 
Aby se očekávané a plánované cíle přeměnily v realitu, potřebujeme vybrat takové 
investiční záměry, které se nám svým charakterem rizika hodí do zvolené investiční 
strategie. Na otázku, kde je optimální hranice rizika, odpoví každý investor jinak. 
Někteří investoři jsou ochotní přijmout větší riziko, avšak požadují vyšší potenciální 





Každý občan, podnikatel či investor by chtěl, aby jejich investice dosahovala vysoké 
ziskovosti, výnosu. Také by si přáli, aby byla málo riziková. A kdo by i nechtěl, aby 
jeho investice šla lehce prodat přesně v tu chvíli, kdy si to investor přeje, tedy obvykle 
v čase, kdy má nejvyšší hodnotu. Špatnou zprávou je, že dosažení těchto tří podmínek 
současně není možné dosáhnout. Vztah mezi rizikem, ziskem a likviditou je vyjádřen 
v tzv. magickém trojúhelníku na obr. č. 2. 
 
Obr. č. 2 Vztah mezi rizikem, ziskem a likviditou [4] 
Předpoklad vysokého výnosu s sebou nese vysokou míru rizika. Na druhou stranu pro 
malý výnos obvykle dostačuje podstoupit malé riziko. Pro vysokou likviditu je nutné 
investovat přímo na trhu, kde se obchoduje např. s cennými papíry, ale je zde velké 
množství obchodníků a vysokého výnosu dosahují obvykle jen ti nejlépe informovaní. 
Za ideální investici můžeme považovat takovou, která je charakterizovaná: 
 Maximální výnosností 
 Minimální rizikem 
 Maximální likviditou 
3.2 Aktivum 
Za aktivum můžeme považovat vše, co má pro daný subjekt určitou hodnotu. 
Působením rizika však o tuto hodnotu či jen její části může daný subjekt přijít. Může ale 
i zvýšit její hodnotu. Hodnota může být vyjádřena pomocí ceny v určité peněžní měně, 
či může mít pro daný subjekt určitou hodnotu, která se jen těžko finančně ohodnocuje. 
Rozlišujeme aktiva hmotná a nehmotná. Hmotná aktiva představují např. budovy, auta, 
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peníze atd., za nehmotná aktiva lze považovat know-how, vzdělání či morálka 
zaměstnanců atd. 
V případě ohodnocení aktiv se zaměřujeme na následující hlediska: 
 Pořizovací náklady jako hodnota aktiva 
 Důležitost aktiva pro další vývoj a existenci subjektu 
 Rychlost eliminace případného negativního dopadu na aktivum 
 Náklady na odstranění potenciálního negativního dopadu na aktivum [18] 
3.3 Klasifikace rizik 
Podnikatelé investují zpravidla do takových druhů aktiv, o kterých se domnívají, že jim 
v budoucnu přinesou vyšší hodnotu aktiva, či každoroční zisk. Riziko podnikání 
představuje riziko nevytvoření kladného hospodářského výsledku za určité období 
podnikání. Příčiny takového neúspěchu a i jejich důsledky tvoří základ pro různou 
klasifikaci rizik. [18]   
a) Finanční a nefinanční riziko 
Všechny rizikové faktory, které způsobí ztrátu, představují finanční či nefinanční riziko. 
Nefinanční ztráty se však nakonec většinou dají ohodnotit i finančně, proto se další text 
zabývá jen finančními riziky. 
Finanční riziko je ovlivněno třemi faktory: [18] 
 Subjektem, který akceptuje možnost ztráty 
 Aktivy či příjmem, u nichž snížení jejich hodnoty vyvolá finanční ztrátu 
 Hrozbou, která zaviní ztrátu 
b) Čisté a spekulativní riziko 
 Spekulativní riziko 
Představuje například samotné podnikání či klasické manažerské rozhodování ve firmě - 




 Čisté riziko  
Vyjadřuje pouze možnost ztráty hodnoty aktiva nebo zachování hodnoty aktiva. Čisté 
riziko tak představuje pouze nulovou či zápornou odchylku od očekávaných 
ekonomických výstupů projektu. 
c) Systematické a nesystematické riziko 
 Systematické riziko 
Souvisí s faktory vnějšího prostředí - stav ekonomiky z makroekonomického hlediska, 
stav průmyslu, konkurence, koupěschopnost spotřebitelů aj. Z pohledu firmy tyto rizika 
jsou neřiditelná a z části neovlivnitelná, lze je však využít právě ve svůj prospěch.  
 Nesystematické riziko 
Vzniká selháním jednotlivce ve firmě a postihuje přímo projekt či celý podnik. Může 
vzniknout výběrem nepoctivých odběratelů či dodavatelů firmy aj.  Některým statickým 
rizikům lze čelit opatřeními jako je pojištění. 
d) Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 
 Ovlivnitelné riziko 
Za ovlivnitelné riziko můžeme považovat právě nesystematická rizika. Manažer či 
podnikatel může s těmito riziky dále pracovat. Je schopen zavádět nová opatření 
ke snížení pravděpodobnosti či zmírnit míru negativního dopadu. 
 Neovlivnitelné riziko 
Patří sem rizika, která nelze předvídat, jako je zemětřesení či riziko znárodnění podniku 




e) Vnější a vnitřní riziko 
Obě tyto rizika lze identifikovat například dobře provedené SWOT analýzou.  
 Vnitřní rizika  
Vznikají v samotné firmě - rozhodnutím manažerů, kompetentních zaměstnanců, či 
samotného podnikatele. Ve SWOT analýze hovoříme o silných a slabých stránkách 
projektu, či podniku. 
 Vnější rizika 
Působí na podnikatelský záměr z externího prostředí. Jde o jak makroekonomické tak 
i mikroekonomické faktory působnosti. Ve SWOT analýze mluvíme o hrozbách 
a příležitostí. [14] 
f) Klasifikace dle věcné náplně [14] 
Dále je možno klasifikovat rizika dle jejich věcné náplně. Zajímá nás tedy předmět, 
který se daného rizika týká: 
 Projektové riziko - plyne ze špatné komunikace mezi investorem 
a projektantem, kdy nepochopením požadavků od investora vznikne projekt, 
který nesplní očekávané cíle investora. 
 Riziko realizace - spojeno s rizikem nedodržení celkových investičních nákladů 
stavby, jakosti či nedodržení harmonogramu stavby. 
 Technicko-technologické riziko - souvisí se zaváděním nových technologií do 
výroby. V dnešním světě inovací a neustálého vývoje se mohou objevit 
u konkurence takové produkty, kterým nebudeme moci konkurovat. To povede 
postupně k poklesu naší výroby. Naše produkty se stanou morálně zastaralými. 
 Výrobní riziko - způsobeno ohrožením procesu výroby produktů, například 
nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, stávkou či určitou havárií nebo 
nedostatkem potřebných surovin, energií a materiálu a následným zastavením 
výroby.  
 Tržní riziko - spojeno s cenami a odbytem výrobků a služeb na trhu. 
 Finanční riziko - souvisí s monetární politikou České národní banky, kdy 
změnou úrokových sazeb dochází ke změně nákladů na cizí kapitál. Patří sem 
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také zásahy do směnných kurzů měn prostřednictvím intervencí na devizovém 
finančním trhu. 
 Legislativní riziko - vychází z povahy legislativního prostředí státu, ve kterém 
podnikáme. Zahrnuje změny zákonů, dotační politiky, investiční pobídky. 
 Politické riziko - odráží nestabilitu regionální i celostátní politiky, národní 
nepokoje, války. 
 Environmentální riziko - souvisí s pravidly na ochranu životního prostředí. Při 
zavádění opatření na zmírňování negativních škod vznikají další náklady 
podniku. 
 Riziko informačních technologií - bezpečnost dat v informačních systémech, 
které doprovázejí provoz podniku. 
Z hlediska tématu této diplomové práce, kterým je analýza rizik investičních projektů, 
se v další části této práce setkáme pouze s druhy rizik, která je potenciálně možné 






3.4 Ekonomický pohled na riziko 
Ekonomické riziko ovlivňuje celkovou úspěšnost firmy či daného projektu například: 
 Změnou poptávky po jejich produktech  
 Změnou cen vstupů a výstupů výroby 
 Změnou nároků na pracovní kapitál 
 Změnami v hospodářské politice státu a dalšími makroekonomickými faktory 
Úspěšnost jakéhokoliv projektu je většinou přímo úměrná kvalitě jeho přípravy. Dobrá 
příprava projektu namodeluje finanční toky, při jejichž dodržení je velká 
pravděpodobnost úspěšnosti projektu. Plánované finanční toky jsou stavěné na určitých 
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příjmech a výdajích. Ty jsou ale závislé na určitém vývoji situace, dle povahy projektu. 
Říkáme, že na ně působí různé faktory. 
Z hlediska rizika je klíčové všechny faktory identifikovat, zanalyzovat a dle uvážení či 
výpočtu zhodnotit jejich významnost, čili možný dopad na projekt. Při správném 
provedení této analýzy je typicky identifikováno pouze několik klíčových rizikových 
faktorů, na které je nutné se důkladněji zaměřit. 
Každý podnik je dle své ekonomické situace schopen absorbovat různou míru rizika, 
kterou s sebou nese každý jednotlivý rizikový faktor. Součtem negativních dopadů 
jednotlivých faktorů pak dostaneme finančně vyjádřenou hodnotu celkového rizika, 
kterou s sebou v případě realizování investičního projektu investor nese. 
3.5 Rizika z pohledu životního cyklu projektu 
Z pohledu celkových nákladů a výnosů se ekonomická rizika mění dle fází projektu: 
a) Předinvestiční fáze 
Držíme-li se Paretova pravidla 20/80, tj. že dvacet procent určitých příčin je zdrojem 
osmdesáti procent problémů, pak je právě tato fáze nejdůležitější fází projektu. 
V této fázi je nutné připravit podnikatelský plán záměru, který shrnuje očekávané 
výnosy a náklady. Projekt může být úspěšný pouze v případě, kdy jednotlivá čísla 
v podnikatelském plánu vychází z reálných čísel a očekávání. Nejprve je nutné 
analyzovat trh. Pokud z analýzy vyplyne, že trh daný záměr poptává, lze uvažovat 
o fyzické realizaci záměru. Tedy specifikace, co postavit - předmět stavebního díla. 
Dále určit marketingovou strategii a vizi projektu. Poté už je snadnější vypracovat 
finanční plán projektu.  
Předinvestiční fáze by měla končit vypracováním hodnotící zprávy ve formě technicko-
ekonomické studii proveditelnosti. Nejde proto jednoznačně formulovat stanovisko, že 
se v této fázi snažíme minimalizovat náklady na výše jmenované výkony, protože právě 
kvalitní příprava je nejdůležitější pro správné investiční rozhodnutí, zda stavět či 
nestavět. Na závěr je dobré připomenout, že s touto fází nejsou spojeny žádné přímé 




Pokud se investor na základě hodnotící zprávy z finálního dokumentu z předchozí fáze, 
tj. ze studie proveditelnosti, rozhodne realizovat dílo, je investor nucen vyřídit stavební 
povolení k realizaci stavebního díla, tj. musí zahájit všechny potřebné procesy k získání 
stavebního povolení, které mu vydá příslušný stavební úřad či statut autorizovaného 
inspektora. Vše dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Tento proces se řídí zákony 
a je v podmínkách České republiky velice zdlouhavý, byrokratický, až někdy odrazuje 
samotné investory investovat. Den právní účinnosti stavební povolení je i dnem, kdy 
může začít samotná stavba.  
Ve smlouvě o dílo uzavřené s vybraným generálním dodavatelem jsou specifikovány 
veškeré technické i obchodní podmínky, podle kterých se bude řídit celý 
soukromoprávní obchodní vztah investora a dodavatele. Smlouvu o dílo upravuje nový 
občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
Generální dodavatel stavebního díla, nazýván též zhotovitel, realizuje předmět výstavby 
na základě podmínek písemně dohodnutých ve smlouvě o dílo, doplněné o podpisy osob 
zákonem oprávněných právně jednat za společnost. Investor zároveň předává zhotoviteli 
staveniště, o tomto předání se vede písemný zápis.  
Ekonomická rizika v investiční fázi představuje zejména neočekávané vynaložení 
dalších investičních nákladů na pořízení díla. Ty obvykle pramení z nedostatečně či 
nesprávně připravené dokumentace pro realizaci stavby. Častý problém, který investor 
se zhotovitelem řeší, je to, kdo bude zodpovídat za riziko zemního podloží stavby. 
Například pokud se při realizaci díla zjistí, že podloží, na kterém má stát základ je málo 
únosný, a musí se kopat hlouběji až na únosnou zeminu, musí být ze smlouvy o dílo 
jasné, kdo zaplatí dodatečné práce z důvodu navýšení vykopané kubatury zeminy. 
Investoři se samozřejmě snaží přenést riziko na stavební firmy-zhotovitele, avšak ti toto 
riziko málokdy akceptují, a tak obvykle toto riziko podstupuje investor jako důsledek 
nedostatečného geologického průzkumu z fáze předinvestiční, za které nesou 
odpovědnost. Investorovi tak může dodatečně vzniknout povinnost změnit dokumentaci 
s přilehlým výkazem výměr a tím i náklady, se kterými nepočítal. Lze hovořit 
o navýšení ceny díla vlivem víceprací. Na druhou stranu jsou i projekty s přesně 
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definovanou dokumentací, výkazem výměr a tedy i celkovou cenou, kde vícepráce 
nejsou relevantním argumentem pro navýšení ceny. Je podepsaná smlouva o dílo 
s celkovou nepřekročitelnou cenou, avšak s motivací zhotovitele vymyslet levnější, 
avšak stejně kvalitní variantu s tím, že výsledný rozdíl, tj. částku, kterou ušetří, si 
v dohodnutém poměru rozdělí s investorem. V ideálním případě vydělá víc jak 
zhotovitel, tak i investor. Investiční fáze končí kolaudací stavby a předáním stavby 
i staveniště zpět do rukou investora. 
Na závěr je uvedeno další ekonomické riziko investora, a to jeho vlastní neschopnost 
dostát svým závazkům. Právě ve fázi investiční, nejnákladnějším období životního 
cyklu projektu, se projeví nedostatek finančních zdrojů nejvíce. V obchodních 
podmínkách ve smlouvě o dílo bývá dle objemu prací na zakázce uveden platební 
kalendář, který musí investor dodržet. Většinou bývá založen na dokončení nějaké etapy 
stavby. To znamená nutnost investora zaplatit uvedenou sumu peněz na bankovní účet 
generálního dodavatele včas a v plné výši. Záleží na momentálním stavu investora 
z hlediska jeho cash-flow. Musíme si uvědomit, že časové období od původní myšlenky 
stavby až do doby skutečného proplacení faktur může být v lepším případě pár měsíců, 
avšak není výjimkou i několik let. Během této doby se finanční situace investora může 
výrazně změnit. Proto by si své finanční možnosti měl investor právě při podpisu 
smlouvy o dílo s generálním dodavatelem uvědomit a zvážit, zda je schopen financovat 
stavbu ze svých zdrojů, a případně mít již předem domluvené financování cizími zdroji, 
právě kvůli schopnosti jeho cash-flow dostát včas svým závazkům. 
V případě neproplacení plateb i v částečné výši hrozí, že se veškeré práce na stavbě 
zastaví. Zastavení prací na stavbě s sebou nese další vysoké náklady na zakonzervování 
a hlídání stavby, se kterými se na začátku projektu nepočítalo. Dochází tak 
k neúměrnému prodražování stavby a k ohrožení původního podnikatelského plánu. 
Smlouva o dílo 
Právní dokument, jenž upravuje veškeré vztahy mezi objednatelem, investorem, 
a dodavatelem, stavební firmou. Většina zakázek na stavební práce je realizovaná na 
základě právě smlouvy o dílo. Právní úpravu tohoto dokumentu nalezneme, jak bylo 
uvedeno výše, v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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c) Provozní fáze 
Počínaje dnem předání stavby zhotovitele do rukou investora, který je novým majitelem 
daného aktiva-stavebního díla, následuje provozní fáze projektu. Po předání následuje 
zkušební provoz, při kterém si nový majitel zkouší bezproblémový provoz veškerého 
technického vybavení, aby v ostrém provozu nedocházelo k poruchám nebo 
reklamacím. Poté začíná investor uvádět zhotovené dílo do plného provozu. 
d) Likvidační 
Pokud došlo k zastavení provozní fáze a stavební dílo nevykazuje známky 
provozuschopné činnosti, nastává fáze likvidační. Objekt může vykazovat i výnosy 
spojené s prodejem likvidačního majetku, avšak zejména je tato fáze spojena s náklady 
na likvidaci.  
3.6 Řízení rizik investičních projektů 
Řízení rizik se též často nazývá risk management z anglického přechýlení. Risk 
management vytváří systematický a koordinovaný způsob práce s rizikem a nejistotou 
uplatňovaný v rámci projektu. Má za cíl minimalizovat nebezpečí plynoucí z rizikových 
faktorů a zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu. 
Ve velkých firmách a organizacích se tyto úvahy koncentrují do tzv. systému 
managementu rizika. Zavedení tohoto systému do struktury firmy by mělo být vyvoláno 
jak vnitřní potřebou firmy, tak požadavky vnějších subjektů: 
 Vnitřní potřeba firmy má za cíl: [21] 
 omezit zvyšující se náklady spojené s přijatými opatřeními 
na minimalizaci negativních dopadů způsobené rizikovými faktory 
 snížení stávajících rozpočtových nákladů 
 mít připravené krizové plány pro určité nepříznivé stavy projektu 
 Vnější požadavky vyvolávají: 
 investoři, banky 





Správné vedení risk managementu se skládá ze dvou na sebe navazujících a závislých 
procesů. Nejprve hovoříme o procesu analýzy rizik a poté o procesu řízení rizik. Proces 
analýzy rizik je dekomponován na procesy: 
 Identifikování rizikových faktorů 
 Stanovení významnosti rizika 
 Stanovení míry-velikosti rizika 
A následující fáze procesů řízení rizik na: 
 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 
 Přípravu a realizaci opatření na snížení rizik 
Pozdější proces řízení rizik úzce navazuje a vychází z předchozí analýzy rizik. Uvedené 
dva procesy nelze dělat jeden bez druhého.   
4 Analýza rizik 
Na základě již zpracované studii proveditelnosti z předinvestiční fáze musí podnikatel 
znát základní pilíře úspěchu zamýšleného projektu. Zaměříme-li se na oblast 
ekonomických rizik, jsou to právě dva elementární pilíře, a to výnosy a náklady. 
4.1 Přístupy analýzy rizik 
V následujících fází analýzy rizik, zejména v procesech stanovení významnosti a měření 
rizika, je třeba chápat a rozlišovat dva základní přístupy ve způsobu vyjádření žádaných 
veličin. Rozlišujeme řešení kvalitativní a kvantitativní metodou, či jejich vzájemnou 
kombinaci. 
 Kvalitativní metoda 
Základní princip kvalitativní metody je vyjádření závažnosti negativního dopadu 
popisem. Pro stanovení významnosti a míry rizika se sledují dva následující aspekty: 
 Pravděpodobnost výskytu rizika 
 Intenzita negativního dopadu při výskytu rizika [14]. 
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Rizikové faktory jsou tak ohodnoceny dle intenzity negativního dopadu například 
stupnicí od jedné do pěti. Stejným způsobem ohodnotíme i pravděpodobnost výskytu 
rizika například též na stupnici od jedné do pěti. 
Výhoda tohoto přístupu spočívá v relativní jednoduchosti a rychlosti. Naopak hlavní 
nevýhodou je pouze subjektivní pohled na problematiku. Složité je i posoudit, zda 
náklady vynaložené k eliminaci významných rizik jsou adekvátní v poměru k možné 
ztrátě. 
 Kvantitativní metoda 
Kvantitativní metoda se řadí mezi sofistikovanější přístupy k analýze rizikových faktorů 
projektu. Metoda je založena na matematických modelech výpočtu významnosti 
a dopadů rizika. Využívá číselného ohodnocení, jak pro vyjádření pravděpodobnosti 
výskytu, tak i pro intenzitu možného negativního či pozitivního dopadu. Číselné 
ohodnocení je vyjádřeno v reálných, většinou finančních ekvivalentech, například 
v korunách českých. 
Kvantitativní přístup je tedy o mnoho exaktnější než kvalitativní přístupy, proto jeho 
zpracování vyžaduje mnohem více času a poznání. Poskytuje finančně vyjádřené 
hodnoty rizik, což jsou již relevantní data, potřebná k dalšímu řízení a navrhování 
patřičných opatření. [18] 
 Kombinace metod 
Založena na vzájemném využití obou přístupů.  
4.2 Cíle analýzy rizik 
Cíle analýzy rizik úzce souvisí se strategií obchodní společnosti zamýšlející investovat. 
Jednatelé či samotný podnikatel je ochoten akceptovat vyšší riziko, a tím i vyšší 
potenciální negativní dopad, jen pokud si to může dovolit. Platí základní pravidla 
„neriskuj mnoho pro málo”,„neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit”,„uvažuj 
o pravděpodobnostech” [18]. 
Nejvýznamnějším výstupem analýzy rizika je stanovení reálné míry potenciálních 
negativních dopadů vyjádřených v korunách českých. Pokud investor usoudí, že míra 
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dopadu některého rizikového faktoru je nad rámec jeho možností jej akceptovat, musí 
hledat způsoby snížení negativního dopadu na přijatelnou úroveň. 
4.3 Identifikace rizik 
S jednotlivými fázemi projektu vznikají různé druhy nákladových a výnosových 
položek. Cílem identifikace rizik je najít tyto nákladové a výnosové položky projektu 
a tím stanovit soubor všech rizik, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit cash-flow 
projektu. Pro úspěšný průběh řízení projektu je nutné tyto položky udržovat do jisté 
míry v naplánovaných mezích. V nákladnějších investičních projektech je zprvu kladen 
důraz na dodržení plánovaného rozpočtu, tedy na nákladovou stránku. Obvykle 
až ve fázi provozní se pohled obrátí a větší důraz je kladen na výnosovou stránku. 
Již ve fázi předprojektové by měl projektový tým či podnikatel, který plánuje záměr 
a vytváří podnikatelský plán, se všemi podstatnými faktory rizika vážně počítat. 
Dále musíme celou finanční stránku projektu zasadit do reálné ekonomiky státu, kde 
chceme projekt realizovat, a definovat si hrozby či příležitosti, jež se mohou 
vyskytnout. Musíme brát tak v úvahu i vlivy politické, legislativní a makroekonomické. 
Politické rozhodnutí nám může například změnit přímé i nepřímé daně a tím ovlivnit 
projekt. Legislativní rámec určuje možnosti právní formy společnosti a formy jednání 
za společnost investora. Zákonodárci také mohou změnit legislativu tak, že se 
rozhodnou zavést či změnit dotační podmínky na jednotlivé činnosti podnikání. 
Z makroekonomických dat můžeme například vysledovat, jaký je průměrný růst cenové 
hladiny zboží, výrobků a služeb, tedy s jakou inflací počítat. 
K identifikaci a přiřazení rizikových faktorů do výše uvedených skupin se používají 
následující nástroje: 
 Delfská metoda 
 Diskuze s experty na dané téma 
 Vlastní znalosti a zkušenosti 
 Kontrolní seznamy, tzv. katalogy všech potenciálních rizik 
 Brainstorming 
 Nástroje strategické analýzy - SWOT, PEST analýza, Porterův model aj. 
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4.4 Stanovení významnosti rizik 
Z předchozí identifikace má podnikatel určeno velké množství možných rizikových 
faktorů. V části stanovení významnosti rizika je zapotřebí kvantifikovat jejich možné 
dopady a vytvořit si tak seznam těch nejvýznamnějších faktorů rizik, se kterými budeme 
dále pracovat a snažit se přesně stanovit jejich míru dopadu. 
Každému rizikovému faktoru je dána hodnota potenciálního negativního dopadu. 
 Ještě však nemůžeme zapomenout na riziko opomenutí některého rizikového faktoru 
z fáze identifikování. Pokud se objeví dodatečně další významný rizikový faktor co 
do možného negativního dopadu na projekt, bývají to právě tyto faktory, které dokážou 
celý projekt dovést ke krachu. Problém spočívá ve faktu, že podnikatel dopředu 
nepočítal s tímto faktorem a nemohl se tak na něj dostatečně zaměřit. 
Pro stanovení významnosti rizikových faktorů můžeme využít dva přístupy: citlivostní 
analýzu a expertní posouzení.[12]  
 Expertní hodnocení 
Expertní hodnocení patří mezi vhodné nástroje k hodnocení významnosti rizikových 
faktorů v případě, kdy je lze jen velmi těžko nebo vůbec přesně číselně kvantifikovat. 
K expertnímu hodnocení již identifikovaných rizikových faktorů dochází v podobě 
matic hodnocení rizik [12]. Provádějí ji většinou zkušení pracovníci a podnikatelé, kteří 
ovládají danou problematiku, mají přehled a zkušenosti s danou problematikou. Ideální 
je, pokud se danou problematikou zabývá tým tj. více lidí. Např. analýzu trhu může 
zpracovávat zkušený odborník na marketing, spolu s výrobním a obchodním ředitelem. 
Pro stanovení významnosti rizika s využitím matic hodnocení rizik metodou expertního 
hodnocení bude dále uveden následující přístup, kombinující kvalitativní a kvantitativní 
metody. 
Semikvantitativní (kombinovaný) přístup 
Na všechny rizikové faktory z kartotéky rizik projektu stanovíme pravděpodobnost 
jejich výskytu a možných negativních dopadů, které s sebou potenciálně nesou. Přitom 
hodnocení pravděpodobnosti a negativního dopadu je ve formě slovního popisu.  
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Je to tzv. nepřímá forma hodnocení a představuje subjektivní kvantifikaci odhadem, 
popisem. Dle odhadu intenzity negativního dopadu se následně zařadí do určité 
stupnice. Formu stupnice si volí každý zpracovatel dle svého uvážení v závislosti na 
kontextu projektu. Pro příklad je v tabulce č. 1 uvedena stupnice pravděpodobnosti 
a intenzity negativního dopadu.[14] 
Tab. č. 1 Stupnice pravděpodobnosti a intenzity negativního dopadu [vlastní tvorba] 
Pravděpodobnost Intenzita negativního dopadu 
Stupnice Slovní popis - deskriptor Stupnice Slovní popis - deskriptor 
1 Téměř nemožná 16 Nepřijatelná 
2 Malá 8 Velmi významná 
3 Střední 4 Významná 
4 Vysoká 2 Málo významná 
5 Hraničící s jistotou 1 Zanedbatelná 
 
Celkovou hodnotu významnosti rizikového faktoru stanovíme prostým vynásobením 
stupně pravděpodobnosti se stupněm intenzity negativního dopadu. Celkové hodnoty 
významnosti nabývají hodnot dle tabulky č.2. 
Tab. č. 2 Ohodnocení významnosti faktoru rizika [vlastní tvorba] 
Ohodnocení 
pravděpodobnosti 
Ohodnocení intenzity negativních dopadů 
1 2 4 8 16 
5 5 10 20 40 80 
4 4 8 16 32 64 
3 3 6 12 24 48 
2 2 4 8 16 32 
1 1 2 4 8 16 
 
Ohodnocení 1 má nejméně významný rizikový faktor, ohodnocení v červených 
políčkách představují zvláště významné rizikové faktory. Hranice významnosti 
ohodnocených faktorů rizika můžeme vidět v následující tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3 Hranice významnosti rizikových faktorů [vlastní tvorba] 
Významnost faktoru rizika 
Vypočtená hodnota Slovní popis 
1 - 2 Zanedbatelné riziko 
3 - 8 Mírné riziko 
10 - 24 Vážné riziko 
32 - 80 Zvláště vážné riziko 
 
 Zanedbatelné riziko - je riziko nepředstavující téměř žádné nebezpečí pro 
projekt, avšak je nutné ho alespoň uvést v seznamu rizik. Nepředpokládá se však 
ani v budoucnu, že se takovéto riziko nějak negativně či pozitivně projeví. 
 Mírné riziko - představuje pro investory přijatelné riziko, které zaručí přijatelný 
výnos. V případě, že se investor rozhodne takovéto riziko nějak ošetřit, musí 
zvážit, zda se to vůbec vyplatí vzhledem k jistým nákladům na toto ošetření  
 Vážné riziko - investor musí zvážit možnosti zavedení opatření k lepšímu 
ošetření daného rizika. Případná opatření musí být zavedena v určitém předem 
daném časovém období. 
 Zvláště vážné riziko - bez implementování okamžitých opatření ke snížení rizika 
není nejlepší volbou pokračovat v projektu. Hrozí takové dopady, které mohou 
kriticky ohrozit celý projekt. 
Je třeba připomenout, že se jedná pouze o fiktivní hodnoty významnosti, které slouží 
k uspořádání významnosti rizikových faktorů. [14] 
 Analýza citlivosti 
Při analýze citlivosti simulujeme vliv rizikových faktorů na celkové finanční kritérium, 
jako je například zisk před zdaněním, čistou současnou hodnotu (dále jen NPV, zkratka 
z anglických slov net present value) projektu či ukazatel rentability a jiné. Rozlišuje se 
analýza citlivosti jedno a více kriteriální, podle toho, zda se simuluje vliv jednoho 
či více rizikových faktorů zatížených nejistotou. 
Při modelování analýzy citlivosti mohou jednotlivé rizikové faktory nabývat hodnot, dle 
povahy vývoje projektu buď pesimistické či optimistické hodnoty, nebo hodnoty 
odchylek, například +10%, -10% od nejpravděpodobnější hodnoty kritéria. 
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Výsledkem analýzy citlivosti jsou hodnoty změn na zkoumaném finančním kritériu, 
například na zisku před zdaněním, pouze však za předpokladu splnění obecné 
podmínky, kdy zisk je roven rozdílu výnosů a nákladů projektu, přičemž tento rozdíl 
musí být větší než nula. 
    
 
   
 
 
Z...........................celkový zisk před zdaněním 
V.......................... jednotlivé výnosy 
N..........................jednotlivé náklady 
 
Rizikové faktory přinášející výrazné změny finančního kritéria jsou významná pro 
projekt. Říkáme, že dané finanční kritérium je velmi citlivé na pohybu hodnot 
rizikových faktorů. A naopak rizikové faktory přinášející jen malou změnu finančního 
kritéria jsou pro projekt málo důležité, tedy kritérium je málo citlivé na změny hodnot 
rizikových faktorů. [12] 
Výsledky analýzy citlivosti budou v praktické části prezentované ve formě tabulky, kde 
budou předpokládané zisky před zdaněním. Při jejich modelování budou brány v úvahu 
vždy nejpesimističtější hodnoty rizikového faktoru. Výsledkem tedy bude více hodnot 
předpokládaných zisků před zdaněním.  
4.5 Stanovení míry rizik 
Měření rizika se  provádí jak metodou kvantitativní, tak kvalitativní. V praktické části 
této diplomové práce bude použita pouze kvantitativní metoda. Přičemž míra (hodnota) 
rizika pro projekt hodnocené kvantitativní metodou se vypočte jako součin 




           
HR........................ Hodnota rizika 
HR........................ Hodnota rizika 
P........................... Pravděpodobnost 
D...........................Dopad = potenciální ztráta 
i.............................jednotlivý rizikový faktor 
Nejčastěji je tato metoda uplatňována v Monte Carlo simulacích a v kvantitativních 
scénářích, ve kterých je každé variantní hodnotě rizikového faktoru přiřazena určitá 
pravděpodobnost. Tyto metody budou dále krátce popsány. 
Pravděpodobnostní scénáře 
Jako součást procesu investičního rozhodování můžeme pracovat i s jistými 
předpoklady budoucích situací, které ovlivňují výsledek projektu. Jde o situace buď 
nepříznivé, například snížení poptávky po našem produktu, či příznivé, zvýšení 
poptávky. [14] V tzv. teorii pravděpodobnosti tyto předpokládané situace interpretujeme 
pomocí čísel v intervalu od 0 do 1. 0 znamená nulovou pravděpodobnost budoucí 
předpokládané situace a je tedy výskyt zcela vyloučen. Naproti tomu 1 znamená 
100% pravděpodobnost jisté situace a tedy jistotu, že daná situace nastane.[12] 
Kvantitativní scénáře představují kombinace hodnot klíčových faktorů rizik, které 
se zobrazují v tzv. pravděpodobnostních stromech. Vlastní proces scénářů má tuto 
podobu: 
 Výběr faktorů rizika pro tvorbu scénářů 
 Stanovení hodnot faktorů 
 Vlastní tvorba scénářů a stanovení jejich pravděpodobností 
Na obrázku č.3 je ukázán typický pravděpodobnostní strom scénářů. Uvažuje dva 
základní faktory rizika - změnu ceny ropy a tempo inflace. Oba faktory jinak spojité 
povahy byli rozděleny na tři diskrétní faktory u ceny ropy (růst o 20 %, růst o 10 % 
a zachování hodnoty) a na dva diskrétní faktory u hodnoty inflace. Jednotlivé scénáře 
byly vytvořené jako kombinace hodnot těchto dvou rizikových faktorů a pro každý 





Obr. č. 3 Pravděpodobnostní strom scénářů [19] 
Simulace Monte Carlo 
„Stanovení velikosti rizika firmy, jejích určitých aktiv či investičních projektů v podobě 
číselných charakteristik (pravděpodobnost ztráty, rozptylu či směrodatné odchylky 
hodnoty firmy, hodnoty jejích aktiv či kritérií hodnocení investičních projektů jako čistá 
hodnota aj.) vyžaduje dospět k rozdělení pravděpodobnosti kritérií, vzhledem ke kterým 
se riziko určuje.” [12] K takovému rozdělení pravděpodobnosti nám poslouží nástroj 
simulace Monte Carlo. 
Simulace Monte Carlo je vhodný nástroj při existenci více než jednoho významných 
rizikových faktorů působících na projekt. Faktory jsou obvykle spojité povahy, 
u kterých nelze využít nástroje scénářů. 
Principem simulace je generování až desetitisíce scénářů hodnoty předem definovaného 
finančního kritéria s využitím posloupnosti pseudonáhodných čísel. 
Postup simulace Monte Carlo [12] 
 Tvorba matematického modelu finančního plánu investičního projektu  
Vhodné je využít počítačový program MS Excel, kde bude model finančního plánu 
jednoduše naprogramován. V našem případě při aplikaci analýzy rizika se model 
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podobá zjednodušeným účetním výkazům - výkaz zisku a ztrát, rozvahy či výkazu cash-
flow, a finanční kritérium pak předpokládaného hospodářského výsledku, čisté současné 
hodnoty či dobou návratnosti aj. 
 Určení klíčových faktorů rizika  
Jsou to veličiny, jež prvotně vstupují do finančních modelů, a jsou hlavními zdroji 
nejistot výstupů finančního modelu. Další veličiny, které nejsou zatíženy rizikem, 
vstupují do modelu jako konstanty v hodnotě své nejpravděpodobnější hodnoty. 
Ke stanovení klíčových faktorů rizika bude v této práci využita citlivostní analýza. 
 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů rizika  
Při aplikaci analýzy rizika projektu potřebné pro každý rizikový faktor vybrat právě 
jeden z typů spojitých nebo diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. Diskrétní faktory 
rizika představujících několik možných osamostatněných hodnot. Při simulaci však 
obvykle pracujeme s tzv. spojitými rizikovými faktory. Ty představují celou škálu 
možných hodnot. Proto je pro ně nutné stanovit typ rozdělení s jasně zadanými 
parametry. Stanovení typu rozdělení není jednoduchá záležitost. Pro jeho stanovení 
musíme správně charakterizovat a rozumět teorii možných vývojům, které může 
rizikový faktor nabývat. Přesněji jaké hodnoty může nabývat. V případech nově 
budovaných projektů a bez předchozích podobných zkušeností je zapotřebí konzultovat 
celou problematiku s experty. 
Následně si objasníme základní typy pravděpodobnostních rozdělení, které stanovujeme 
pro jednotlivé rizikové faktory: 
1) Trojúhelníkové rozdělení -  
 představuje jedno z nejvíce používaných rozdělení. Graf  hustoty 
 pravděpodobnosti má tvar trojúhelníka (Obr.č. 4), který je definován třemi 
 parametry. Oblast nejvyššího vrcholu představuje hustotu nejpravděpodobnější 
 hodnoty. Další dva vrcholy pak minimální hodnotu - dolní mez a maximální 
 hodnotu - horní mez. Dolní a horní mez však může představovat i pesimistický 
 a optimistický vývoj parametru dle zadaných kvantilů pravděpodobnosti, kde 
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 například zadáme, že dvou procentní kvantil generovaných hodnot překročí jak 
 dolní tak horní mez. 
 
Obr. č. 4 Ukázka trojúhelníkového rozdělení [sw Crystall Ball] 
2) Rovnoměrné rozdělní - 
 Používáme v případech, kdy máme představu jen o hranicích hodnot rizikových 
 faktorů. Tedy známe oblast od minimální po maximální hodnotu, avšak 
 nedokážeme stanovit jejich pravděpodobnost. Simulace pracuje 
 s pravděpodobností stejného výskytu všech hodnot v zadané oblasti (graf  na obr. 
 č. 5). Toto rozdělení však není příliš vhodné a ukazuje na fakt, že ještě 
 správně nedokážeme určit míru nejistoty rizikového faktoru. Střední hodnota 
 takové ho rozdělení je tak dána průměrem minimální a maximální hodnoty. 
 
Obr. č. 5 Ukázka rovnoměrného rozdělení [sw Crystall Ball] 
3) Normální (BetaPERT) rozdělení 
 Je vhodnější alternativou ke trojúhelníkovému rozdělení za předpokladu 
 znalosti nejpravděpodobnější, minimální a maximální hodnoty. Generované 
 hodnoty jsou koncentrovány okolo nejpravděpodobnější hodnoty čtyřikrát 
 pravděpodobněji než u trojúhelníkového rozdělení a směrem k hraničním 
 hodnotám jejich koncentrace klesá více než lineárně. Střední hodnota 
 rizikového faktoru se tak dá vypočítat jako vážený aritmetický průměr hodnot. 
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 Z toho plyne i nižší citlivost na hodnotu směrodatné odchylky jako ukazatele pro 
 maximální a minimální hodnoty. 
 
Obr. č. 6 Ukázka normálního rozdělení [sw Crystall Ball] 
4) Bernoulliho rozdělení - (ANO / NE rozdělení) 
 Toto rozdělení se využívá v situaci, kdy nějaká událost buď s pravděpodobností 
 p nastane nebo s  pravděpodobností 1 - p nenastane. 
 
Obr. č. 7 Ukázka Bernoulliho rozdělení [sw Crystall Ball] 
5) Rozdělení definované uživatelem  
6) Stanovení rozdělení pravděpodobností událostí - implementace 
potenciálně přípustné jedinečné události. 
7) Stanovení rozdělení pravděpodobnosti při odlišných názorech 
expertů 
 
 Stanovení statistické závislosti faktorů rizika  
Při vlastní simulaci obvykle není možné generovat rizikové faktory bez jakékoli 
závislosti. Hodnoty některých faktorů rizika mohou přímo či nepřímo záviset na vývoji 
hodnoty jiného faktoru rizika. Proto je zapotřebí určité závislosti předpokládaných 
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vývojů respektovat. Mluvíme o tzv. statistické závislosti faktorů rizika. Ta může 
nabývat dvou forem: 
1) Párová závislost - mezi dvěma faktory rizika ve shodném období 
2) Časová závislost - jednoho faktoru rizika ve dvou časových obdobích 
[12] 
 
 Volba některého finančního kritéria pro určení výstupní veličiny simulace 
V úvodní fázi jsme si namodelovali buď jedno či více finančních kritérií. Před 
samotným spuštěním simulace si vybereme právě jedno kritérium, které bude objektem 
simulace. Poté samozřejmě můžeme celý proces simulace opakovat na jiném 
definovaném finančním kritériu. 
 Vlastní proces simulace Monte Carlo 
V této fázi dochází k samotnému procesu vytváření až desetitisíců simulačních hodnot 
pro každý rizikový faktor. Pravděpodobnost vygenerování určité hodnoty je určena 
rozdělením pravděpodobnosti. 
Výsledky celé simulace jsou prezentovaný jak v číselné, tak i v grafické podobě - 
histogramu četností finančního kritéria. Vznikne tak jeho pravděpodobnostní rozdělení, 
ze kterého lze odvodit mnoho dalších statistik. 
Číselnou podobu představují vypočítané charakteristiky rizika v podobě předpokládané 
střední hodnoty, směrodatné odchylky, rozptylu či variačního koeficientu. Dále ji může 
představovat hodnota pravděpodobnosti, s jakou bude dané finanční kritérium v záporné 
hodnotě. Všímáme si i minimální a maximální hodnoty finančního kritéria. Obzvláště 
důležitá je hodnota minimální. Pokud je kladná, ukazuje tím, že je schopna přinášet 
vždy nějakou hodnotu. 




Tab. č. 4 Předpokládané hodnoty dle percentilů (vlevo), další statistické hodnoty (vpravo) 








0% 2 701 607 Kč 
 
Počet opakování 10 000 
10% 5 586 861 Kč 
 
Střední hodnota 9 196 216 Kč 
20% 6 844 854 Kč 
 
Medián 9 204 120 Kč 
30% 7 732 259 Kč 
 
Šikmost -0,0115 
40% 8 514 354 Kč 
 
Špičatost 2,43 




60% 9 885 715 Kč 
 
Minimum 2 701 607 Kč 
70% 10 656 875 Kč 
 
Maximum 15 574 963 Kč 
80% 11 560 023 Kč 
   90% 12 774 067 Kč 
   100% 15 574 963 Kč 
   
 
Interpretace hodnot z tab. č. 4 je taková, že např. s pravděpodobností 10% bude 
předpokládaná hodnota finančního kritéria menší než uvedená hodnota 5 586 861 Kč, 
a s pravděpodobností 90 % bude hodnota vyšší. Příkladem grafické podoby je pak 
histogram pravděpodobnostního rozdělení našeho zkoumaného finančního kritéria 
zobrazený na obr. č. 8. 
 





Tornádo graf ukazuje a přepočítává citlivost vývojů jednotlivých faktorů rizika na 
sledované hodnotě finančního kritéria. Graf poskytuje názornou představu o vlivu 
každého významného faktoru rizika z pohledu velikosti dopadů na finanční kritérium. 
Jeho nevýhoda spočívá v tom, že dopady představují vždy stejný procentuální pokles či 
růst hodnot jednotlivých rizikových faktorů. Tedy např. rizikový faktor s malou 
významností, avšak s velkou nejistotou a s velkým rozptylem hodnot, se v tomto grafu 
projeví výrazněji, než by odpovídalo jeho skutečné významnosti. Příklad tohoto grafu je 
na obr. 17 v praktické části této diplomové práce. 
 
Na závěr této kapitoly je nutné zdůraznit, že jakákoli metoda ke stanovení míry rizika je 
silně závislá na kvalitě vstupních dat. Pro správnou interpretaci výsledků je nutné brát 
toto v úvahu.  
5 Řízení rizik 
Řízení rizik se zabývá optimalizací možných dopadů rizikových faktorů na projekt 
a snahou o minimalizaci těchto dopadů při zachování předpokládané výnosnosti 
a dodržení rozpočtu a harmonogramu celého projektu. 
Systematické provádění managementu rizik zvyšuje konkurenceschopnost projektu, 
z dlouhodobého hlediska snižuje dodatečné náklady a tedy i zvyšuje efektivnost 
projektu. Z těchto hlavních důvodů je zapotřebí se aplikací analýzy rizik a implementací 
významných rizikových faktorů věnovat a zakomponovat je tak do rozhodovacích 
a řídících procesů investorů, kteří těchto nástrojů v hojné míře nevyužívají. 
Po analýze rizik je zapotřebí faktory rizika s největší mírou možných negativních 
dopadů vyhodnotit a případně s nimi dále pracovat a navrhovat různá vhodná opatření 
ke snížení potenciálních dopadů. 
42 
 
5.1 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 
K vyhodnocení faktorů rizika se z dosavadních výstupů vyberou ty, které vykazují 
největší vliv na výsledek zkoumaného finančního kritéria. Využívá se např. pořadí 
z tornádo grafu simulace Monte Carlo, ve kterém jsou uspořádány rizikové faktory 
sestupně dle jejich možných dopadů na finanční kritérium.  
Můžeme se také rozhodnout možné riziko akceptovat a dále již s ním nepracovat. 
Strategie investorů k rizikovosti projektů je různorodá. Pokud investor hledá rizikovější 
a tím i potenciálně výnosnější projekt, může tento přístup zapadat do jeho investičního 
portfolia. Pro každého investora je tak vhodné přiučit se něco málo z teorie optimálního 
investičního portfolia. Ta považuje za optimální mít více pokud možno na sobě 
nezávislých projektů s odlišnou rizikovou strategií. K eliminaci rizik se používá např. 
teorie optimálního portfolia. 
Teorie optimálního portfolia 
Výběr optimálního portfolia představuje možnost úspěšné diverzifikace kapitálových 
aktiv podnikatelského subjektu. Investor rozloží svůj celkový investiční kapitál 
do různých projektů s vizí co nejvyššího, avšak více pravděpodobnějšího výnosu. [11] 
Původně se teorie portfolia využívala na finančních trzích, avšak svět mikroekonomie ji 
převzal i do podnikového rozhodování.  
Při optimální skladbě projektů v portfoliu investora je část z celkového investovaného 
kapitálu podrobena projektům s vyšším sklonem k riziku a část k nižšímu sklonu. 
Takový přístup má za cíl ochránit hodnotu celkového kapitálu investora, kdy případnou 
ztrátu z krachu jednoho rizikového projektu vykompenzuje zisk projektů s nižším 
sklonem k riziku, ale s pravděpodobnějším výnosem. V součtu pravděpodobností 
výnosů by však měla celková hodnota kapitálu růst. 
Teze výběru portfolia jsou dle zakladatele moderní teorie portfolia a nositele Nobelovy 
ceny za ekonomii Harryho M. Markowitze následující [10]: 
 Výnos a rizika na sobě vzájemně závisí 




 Nadprůměrný výnos je spojen vždy s nadprůměrným rizikem 
 Neexistuje žádný finanční instrument s vysokými výnosy a nízkým rizikem 
 O výši zisku a výši rizika rozhodují specifické investiční strategie 
 Klíč k nastavení rizika a optimalizace výnosů/rizik je v diverzifikaci 
Výše uvedená pravidla vyjadřují v původním smyslu vztah k finančním investicím, 
avšak lze je použít pro investování v širším slova smyslu.  
5.2 Příprava a realizace opatření na snížení rizika 
Cílem kvalitního návrhu opatření na snížení rizika by mělo být mimo jiné 
minimalizovat náklady spojené s jeho implementováním. Čtyři základní strategie 
ošetření rizik se označují 4T [21] a jsou popsány dále: 
 Take – převezmi, akceptuj 
Investor je srozuměn s hrozícím zvyšováním nákladů či snižováním výnosů, které 
mohou vzniknout v případě pesimistických vývojů rizikových faktorů. Je však ochoten 
toto riziko akceptovat, to znamená, že vědomě nezavádí žádné opatření. Tuto strategii je 
možné přijmout v případě větších finančních rezerv, pokud jimi nedisponujete, 
hovoříme o bláznovství k riziku.  
 Treat – ošetři 
Může nabývat tři forem: 
 Prevence – vedoucí ke snížení dopadů některých rizik 
 Diverzifikace – přestavba portfolia rizik 
 Alokace – záměrné přidělení rizik projektu osobám, které se ho zúčastňují 
 Terminate – ukonči 
Projekt se ukončí buď tím, že se nedá pokyn k jeho realizaci, či prodejem, nebo 
likvidací v provozním stádiu projektu. 
 Transfer – předej 
Jde o přenesení rizika na třetí osobu, která ho či jeho část za úplatu převezme. Touto 
třetí osobou může být pojistitel, ručitel apod. 
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5.3 Monitoring a hodnocení přijatých opatření 
Jde o proces soustavného sledování a vyhodnocování správnosti navržených opatření. 
Pokud je krytí rizik úspěšné, můžeme toto opatření využít i v budoucnosti pro podobné 
projekty, či je dále modifikovat. [21] 
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6 Případová studie - investiční záměr výstavby teplovodu 
z bioplynové stanice 
Případová studie analyzuje ekonomická rizika projektu popsaného v předchozí kapitole. 
Bude zaměřena na analýzu ekonomických rizik tohoto projektu. Závěrem bude 
zhodnocena celková rizikovost investice a budou navržena doporučení, která by měla 
zajistit ekonomickou úspěšnost celého záměru. 
Předpokládaný finanční plán výnosů a nákladů je koncipován v nominálních hodnotách 
cen, tedy v cenách běžných. Je počítáno s hodnotou inflace 3 %. Tímto procentem je 
zvyšována každoročně cena prodejů tepla a hodnota předpokládaných provozních 
nákladů.Veškeré hodnoty cen v korunách českých jsou uváděny bez DPH. 
6.1 Popis záměru 
Záměrem investora, kterým se bude tato diplomová práce dále zabývat, je výstavba 
teplovodu v obci Horní Dubňany na Znojemsku. Teplovod vytvoří soustavu centrálního 
zásobování teplem pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnosti. Primárním 
zdrojem tepelné energie bude stávající bioplynová stanice. Teplo bude ze zdroje 
vyvedeno venkovním rozvodem z předizolovaných trubek, ukládaných přímo 
do výkopu. Byla vybrána taková trasa výkopu, aby vznikl co nejmenší počet dotčených 
orgánů, majitelů pozemků. Proto se jeví jako nejvýhodnější využít pro trasu hlavního 
potrubí po opuštění vlastního pozemku investora obecní polní cestu. Předejde se při tom 
jednání s velkým množstvím vlastníků. 
Jednotlivé přípojkové rozvody je zapotřebí vést ke každému koncovému odběrnému 
místu, rodinnému domu, samostatně. V odběrných místech budou umístěny tlakově 
závislé domovní předávací stanice (dále jen DPS) s průtočným ohřevem teplé užitkové 
vody (dále jen TUV). Stanice jsou v kompaktním provedení a slouží k přenosu tepla 
z venkovního hlavního, tzv. primárního rozvodu tepla, do rozvodu domovního, 
tzv. sekundárního. 
Vizí projektu je využít tepelnou energii vznikající při výrobě elektrické energie 
ze stávající bioplynové stanice (dále jen BPS). Tepelná energie vzniká ohřevem chladící 
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kapaliny kogenerační jednotky, která by jinak vypouštěla teplo do ovzduší. Lze hovořit 
o využití jinak odpadní energie. Kogenerační jednotku tvoří zážehový motor, který 
spaluje vznikající bioplyn a vyrábí elektrickou energii. 
Při efektivním využití určitého množství tepelné energie má provozovatel BPS a tedy 
i výrobce elektrické energie nárok na vyšší provozní podporu na jednotku elektrické 
energie MWh dodanou do distribuční sítě. Získání této státně garantované podpory 
formou provozní dotace je tak základní motivací celého záměru.  
Schéma typické bioplynové stanice je zobrazeno na obr. č. 9. Z povahy této diplomové 
práce a podstaty využití zamýšleného teplovodu jako investičního záměru je 
nejdůležitější dolní část tohoto obrázku. Uprostřed (zeleně) jsou zde zobrazeny dvě 
kogenerační jednotky vyrábějící elektrickou energii z jedné a tepelnou energii z druhé 
strany. Jako palivo je využíván bioplyn vznikající fermentací organické hmoty. 
 
Obr. č. 9 Funkční schéma BPS [16] 
Na obr. č. 10 je možné sledovat přípojku teplovodu do rodinného domu. Přípojky se 
povedou do každého odběrného místa, tj. domu, který bude připojen. S tímto se pojí 
nejen náklady na samotnou přípojku, ale i nutnost pořízení domovní předávací stanice. 
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Její hlavní funkcí je předání tepla z primárního do sekundárního okruhu, který tvoří 
vlastní rozvod tepla v každém rodinném domě. V předávací stanici se redukuje teplota 
z 85 °C – 90 °C na primární straně na asi 55 °C na sekundární straně, což je teplota 
potřebná a doporučená pro bezpečný provoz topných těles a vodovodů.  
 
Obr. č. 10 Domovní přípojka teplovodu [15] 
 
Stávající stav 
V současné době provozuje bioplynovou stanici obchodní společnost REDU, s.r.o. BPS 
se nachází ve stávajícím zemědělském areálu v obci Horní Dubňany, okres Znojmo, 
v jihomoravském kraji. BPS vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie, 
v tomto případě konkrétně z kukuřičné siláže a kejdy skotu. Obě suroviny si společnost 
zajišťuje v rámci své zemědělské a živočišné produkce. 
Obecně je BPS zařízení zpracovávající různé druhy organických látek, většinou odpadů, 
při anaerobní fermentaci (řízená přeměna organických látek bez přítomnosti vzduchu). 
Produktem této přeměny je bioplyn, který se spaluje kogenerační jednotkou, a tzv. 
digestát, suchý a tuhý odpad, který se využívá jako kvalitní organické hnojivo. 
Vyrobená elektrická energie jde klasickým způsobem do distribuční sítě elektrické 
energie.  
Představení projektu 
Ke stávající již provozované BPS se připojí zamýšlené teplovodní vedení a dojde 
k připojení třiceti šesti domů, které tvoří menší polovinu místních domů. BPS má 
tepelný výkon 549 kWt, což postačuje pro zásobování domácností po většinu roku.  
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Pro období zvýšené poptávky, např. v extrémních mrazech, je nutné zajistit další zdroj 
energie, který bude také sloužit jako záloha pro případ havárie apod. Dle článku 6.5.a 
ČSN 060310 musí být takováto záloha zajištěna a musí pokrývat alespoň 60 % 
z tepelného výkonu hlavního zdroje. K tomuto účelu se nabízí jako nejsmysluplnější 
pořídit kotel na spalování obilné slámy, zejména z důvodu provozování zemědělské 
činnosti a přítomnosti surovinových zdrojů z vlastní produkce budu uvažovat s kotlem 
na obilnou slámu. 
Realizace představeného projektu by přinesla přechod majitelů nemovitostí na tzv. čistý 
zdroj energie, což by mělo bezesporu velmi pozitivní vliv na ovzduší a životní prostředí 
celé obce. 
6.2 Ekonomické informace 
Provozovatelé BPS jsou v dnešní době ekonomicky motivováni a do jisté míry i vázáni 
zajistit pro vyrobenou tepelnou energii alespoň částečné využití. V opačném případě 
hrozí nepřipsání investiční a provozní podpory při výstavbě a provozu BPS, což by 
výrazně negativně ovlivnilo výši výnosů z vyrobené a dodané elektřiny do distribuční 
sítě. 
Energetický regulační úřad, (dále jen ERU), upřesňuje svým výkladovým stanoviskem, 
jaké způsoby využití tepla budou uznány jako dostačující. V zásadě jsou přípustné dvě 
možnosti: 
1. Krytí tepelných potřeb objektů a zařízení, které jsou v blízkosti a ve vlastnictví 
stejné právnické osoby - tj. pro potřeby vytápění budov, příprava teplé užitkové 
vody, sušení v přilehlých sušičkách například obilí 
2. Dodávka dále využitelného tepla jiným subjektům - na základě vydání licence 
o výrobě a distribuci tepelné energie dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
U obou možností je nutno doložit ekonomicky odůvodněnou poptávku po teple či 
chladu.  
Výši zeleného bonusu za dodanou elektřinu do distribuční sítě vyrobenou v režimu 
KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) stanovuje Energetický regulační úřad se 
sídlem v Jihlavě. Ten vydává cenová rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro 
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podporované zdroje energie, vždy na příslušný rok, podle následujícího cenového 
rozhodnutí č. 1/2014: 
 " Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 4, § 5, § 6, § 12 a § 24 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
cenové rozhodnutí, kterým se stanoví výkupní ceny a zelené bonusy pro podporované 
zdroje energie." [5] 
Dle tohoto rozhodnutí platí pro rok 2014 [5]: 
A) Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu 
 odst.(1.8.) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu vyrobenou 
spalováním bioplynu v bioplynových stanicích se stanovují na 3550 Kč/MWh. 
Za tuto částku tedy výrobce elektřiny z BPS prodává tuto energii distribuční 
společnosti, která ji musí vykoupit. 
 odst. (3) Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla platí 
následující roční zelené bonusy: 
 
 Odst. (3.3.) Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro 
výrobnu KVET s instalovaným výkonem nad 5 MW: Zelený bonus 
45 Kč/MWh 
 Odst.  (3.4) Doplňková sazba k základní sazbě ročního zeleného bonusu 




dle odst. (3.4.1.) se výsledná podpora za KVET se vypočte dle vztahu: 
                                                 
 
  Czb........................celková výše podpory KVET 
  Ekvet......................množství elektřiny vyrobené v KVET 
  ZBzakl. sazba........základní sazba zeleného bonusu 
  ZBdopl..................doplňková sazba k základní sazbě zeleného bonusu 
 
B) Zelený bonus na teplo 
 Odst. (5) Pro podporu tepla platí následující ceny a podmínky: Zelený bonus 
50 Kč/GJ 
Předpokládaná dodávka tepelné energie z náhradního zdroje na slámu se pohybuje 
v řádech několika stovek GJ za rok, z toho plynou předpokládané výnosy v řádech 
několik málo desetitisíců. Rozhodl jsem se proto dále s těmito možnými výnosy 
ve finančním plánu nepočítat a zcela tak zanedbat tento minoritní výnos. 
7 Finanční plán investičního záměru 
Cílem této diplomové práce je analyzovat ekonomická rizika investičního záměru 
plánovaném soukromým investorem. Před samotnou analýzou rizik je zapotřebí vytvořit 
finanční plán investice. V tomto finančním plánu se bude uvažovat s ekonomickými 
vstupy výnosů a nákladů ve své nejpravděpodobnější variantě. Tyto vstupy se poté 
v další podkapitole podrobí ekonomické analýze rizik, kde se bude počítat s určitým 
odchýlením od předpokládaných hodnot a modelovat tak možnou celkovou efektivnost, 
která se liší od předpokládané. 
Na závěr finančního plánu bude uvedeno několik ukazatelů celkové předpokládané 




7.1 Výnosy projektu 
Pilíře výnosů projektu výstavby teplovodu jsou v našem případě uvažovány pouze dva: 
platby domácností za dodané teplo a státní podpora za výrobu elektřiny. 
Platby domácností za dodané teplo 
Plánovaný teplovod bude každému domu dodávat tepelnou energii, potřebnou 
k vytápění domu a k ohřevu TUV.  
S využitím kalkulačky spotřeby tepla [7] byla průměrná spotřeba energie domácnosti na 
vytápění odhadnuta na 45 GJ/rok. Podle grafu na obrázku č. 11 tvoří vytápění asi 56 % 
spotřeby energie. Na základě těchto údajů byla spočítána odhadované spotřeba energie 
uvedená v tabulce č. 6 níže. 
 





Graf spotřeby energie 




Obr. č. 12 Ceny tepelné energie v ČR [8] 
Průměrné ceny tepelné energie v České republice jsou uvedeny v posledních letech jsou 
uvedeny na obr. č.12. Z tohoto grafu vyplývá, že uvažovaná prodejní cena tepla se může 
pohybovat na maximální úrovni cca 500 Kč/GJ. Avšak důležitější než průměrná cena 
tepelné energie pro domácnosti v ČR je odhad dosavadních nákladů domácností 
v Horních Dubňanech na vytápění a ohřev TUV.  
Z dosavadních zjištění od zdejších majitelů domů vyplývá, že současnými nejvíce 
využívanými zdroji tepelné energie jsou především kotle na zemní plyn a tuhá paliva, 
tj. topení dřevem či hnědým uhlím. Je důležité si uvědomit, že vytápění zemním 
plynem, elektřinou či zdrojem na tuhá paliva s sebou nese nemalé náklady v podobě 
pořízení kotle, jeho údržby, revizí aj., jak je shrnuto pro případ zemního plynu 
v tabulce č. 5. Ceny hnědého uhlí  se pohybují okolo 250 Kč/GJ při cenách 300 Kč/q 
(korun českých za metrický cent). K uhlí je však nutné připočíst vysokou míru 
nekomfortu topení a ceny práce. Cena samotného dřeva, jako paliva je asi 150 Kč/GJ, 
při ceně okolo 1000 Kč/m3 tvrdého dřeva, avšak k této částce je nutné také připočíst 
náklady na pořízení kotle a veškerého příslušenství, velkou cenu lidské práce na 
přípravu dřeva a topení, apod. Vytápění dřevem tak představuje vysoké náklady 
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Tab. č. 5 Rozpis nákladů na vytápění zemním plynem [9] 




Palivo (vč. ekologické daně) 391,2 
Ostatní proměnné (el., voda) 22,0 
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, 
atd.) 73,6 
Investiční složka - odpisy 59,8 
Celkem     546,6 
 
Reálná cena tepla z bioplynové stanice, která bude ještě motivovat majitele domů 
k přechodu na nový systém vytápění, je tedy asi 350 Kč/GJ. Potom průměrná cena 
domácnosti na vytápění a teplou vodu bude asi 22 500 Kč, jak je uvedeno v tab. č. 6. Je 
důležité upozornit, že investor hradí veškeré investiční náklady, včetně připojení 
domácností. 




GJ kWh Kč/GJ Kč 
Vytápění 56 45,0 12487,5 350,0 15 750,0 
TUV 24 19,3 5351,8 350,0   6 755,0 
Ostatní 20 16,1 4459,8     




Předpoklad výnosů vynásobíme počtem odběrných domácností, tj. 36 domy. Potom 
 
                                                        . 
 
Provozní podpora za výrobu elektřiny v režimu KVET (více viz 7.2 A 
podpora KVET) 
Provozní podpora za výrobu elektřiny se spočítá následovně: 
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  Czb........................celková výše podpory KVET 
  Ekvet......................množství elektřiny vyrobené v režimu KVET . 
Vynásobením elektrického výkonu BPS  500 kWe * 24 hodin provozu/den * 365 dní 
provozu v roce získáme maximální teoretickou vyrobenou energii. Tato hodnota je však 
v reálných podmínkách velice nepravděpodobná. Vzhledem k technologickým 
přestávkám v provozu a nutné údržby se předpokládá plný výkon pouze na úrovni 
270 dní v roce (avšak to neznamená, že vyrábíme pouze 270 dní v roce)[13]. Tímto 
získáme hodnotu výroby elektřiny 3240 MW/rok. Toto číslo zhruba odpovídá množství 
elektrické energie vyrobené v již fungující BPS ve Velké Bíteši na Moravě [20]. 
  ZBzakl. sazba........základní sazba zeleného bonusu ve výši 45 Kč/MWh. 
Výše této podpory závisí na procentuálním využití celkově vyrobené tepelné energie. 
Výše celkové výroby tepla by měla dosahovat asi 12800 GJ (549kWt*24h*270 = 
3560 MWh). Přitom spotřeba tepla se předpokládá pro třicetšest domů a dle tabulky č.6 
(36 * 64,3GJ = 2315 GJ) + 1280 GJ, již využívané teplo v budovách zemědělského 
areálu, která je na úrovni 10% z celkové výroby tepla. Celkově se tedy předpokládá 
využití asi 30% tepelné energie (3595/12800 = 0,3). Tato nejpravděpodobnější hodnota 
bude brána dále v úvahu, jak při simulačním modelu, tak při modelování 
předpokládaných účetních výkazů - VZZ, VPT. Při výpočtu uvažuji tedy hodnotu 
15 Kč/MWh, tj. třetina ze 45 Kč/MWh. 
  ZBdopl..................doplňková sazba k základní sazbě zeleného bonusu 
v garantované výši 455 Kč/MWh. 
Po dosazení do vzorce pro výpočet celkové výše provozní podpory v režimu KVET 
vychází nejpravděpodobnější hodnota výnosů. 
                    
                                     
Výnosy celkem: 
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7.2  Náklady projektu 
Investiční náklady na pořízení 
Investiční náklady na pořízení teplovodního potrubí a předávací stanice jsou 
v tabulkách č. 7 a č.8. 
Tab. č. 7 Dimenze a náklady na předizolované potrubí teplovodu [13] 
Dimenze a náklady na předizolované potrubí teplovodu 
Dimenze Délka [m] Cena [Kč/m] Cena celkem [Kč] 
DN 150 286 8 775,7 2 509 850 
DN 125 360 7 612,6 2 740 536 
DN 100 160 6 846,1 1 095 376 
DN 80 230 5 291,2 1 216 976 
DN 65 170 4 715,8 801 686 
DN 50 180 4 164,6 749 628 
DN 32 - přípojky 1 612 3 757,0 6 056 284 
Celkem 2998 
 
15 170 336 
 
Tab. č. 8 Náklady na domovní předávací stanice [13] 
Domovní předávací stanice 
 
množství MJ cena za MJ cena celkem [Kč] 
DPS 36 71 000 2 556 000 
 
Budova kotelny s kotlem na obilnou slámu má následující části: 
1) Strojní část 
- Nový kotel pro spalování obilné slámy, výkon 450 kW 
- Čerpadlo kotlového okruhu 
- Podávání paliva (balíků slámy) do kotle 
- Odvod popele z kotle 
- Odvod spalin s odlučovači popílku, případně tlumičem hluku 
- Komín – výšku nutno stanovit na základě rozptylové studie 






- Centrální oběhová čerpadla 
- Expanzní zařízení, udržování statického tlaku, doplňování systému 
- Chemická úpravna doplňovací vody (CHÚV) 
- Rozdělovač, sběrač, anuloid 
- Propojovací potrubí, armatury 
- Ocelové konstrukce pro uložení zařízení a potrubí 
- Tepelné izolace, nátěry 
 
3) Palivové hospodářství 
- Zastřešená skládka se zásobou cca měsíčního množství paliva 
- Mechanizace pro manipulaci s palivem 
- Doprava paliva do kotelny 
 
4) Popelové hospodářství 
- Skládka popele 




- Napojení el. motorů 
- Osvětlení 
- Měření a regulace (MaR) 
 
6) Stavební část 
- Objekt vlastní kotelny 
- Základ pro komín 
- Prostor pro popelové hospodářství 
- Komunikace pro navážení paliva 
- Zdravotechnika (vodovod, kanalizace) 
- Venkovní osvětlení 
 
Cena tohoto kotle vč. příslušenství je vypočtena na 6 120 000 Kč. Vlastní kotelna 
včetně ZTI, komínu, atd. by měla stát 4 760 000 Kč [13]. Rekapitulace celkových 
nákladů je uvedena v tabulce č. 9. 
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Tab. č. 9 Rekapitulace celkových investičních nákladů 
Rekapitulace celkových předpokládaných investičních nákladů 
Charakteristika Náklady [Kč] 
Teplovod - technologická i stavební část  15 170 336 
Objekt vlastní kotelny, ZTI, komín, stavební, 
elektro 4 760 000 
Kotel na slámu vč. příslušenství, dopravníku aj. 6 120 000 
Domovní předávací stanice 2 556 000 
Celkem 28 606 336 
 
Tab. č. 10 Přehled odpisových skupin 
 
Přehled odpisových skupin  
Charakteristika Skupina 
Teplovod - technologická i stavební část   4.  
Objekt vlastní kotelny, ZTI, komín, stavební elektro  5.  
Kotel na slámu vč. příslušenství, dopravníku aj.  3.  
Domovní předávací stanice  3.  
 
Zpracovatel cenové nabídky 
 
Zpracováním nabídky se zabývala společnost Tenza, a.s., zabývající se mimo jiné 
i projektovou činností inženýrských sítí. Konkrétně Ing. Pospíšil vypracoval předběžnou 
studii proveditelnost jak po stránce technické, tak i ekonomické, tedy včetně předběžné 
ceny komplexní realizace díla na klíč.  Předmětem dodávky tedy bude realizace díla 
včetně inženýrských prací, projektové dokumentace, aj. - tzv. kompletní inženýrský 
servis s dodávkou stavebního i technologického díla. 
Provozní náklady  
Je zde předpoklad obhospodaření provozu stávajícím zaměstnancem BPS. 
Odhad nepředvídatelných nákladů je na úrovni 1 % z celkových nákladů investice [13].  
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7.3 Předpokládané účetní výkazy 
Na základě výše podrobně vedené analýzy nákladů a výnosů je sestavený 
předpokládaný podnikatelský model projektu - finanční plán. V tabulce č. 11 je uveden 
předpokládaný výkaz zisků a ztrát (VZZ), v tabulce č. 12 potom výkaz peněžních toků 
(CF). Model předpokládá, že provoz začne 1. ledna 2015, a modeluje prvních dvacet let 
provozu. Počáteční náklady budou částečně hrazeny emisí dluhopisů ve výši 25 000 000 
s ročním úrokem 2,5 % a s dobou splatnosti jistiny dluhopisů patnáct let. To je ve VZZ 
zobrazeno jako položka náklady cizího kapitálu. 
Tab. č. 11 Výkaz zisků a ztrát [vlastní tvorba] 
Výkaz zisků a ztrát   
Rok 2015 2016 2029 2034 
Výnosy      2 332 980          2 357 285            2 748 270        2 943 456     
Náklady  provozní         286 063             294 645               432 696           501 614     
  daňové odpisy         869 982          1 854 092               943 112           943 112     
  cizího kapitálu         625 000             625 000               625 000               0                   
Hospodářský výsledek         551 935         -  416 452             747 462        1 498 730     
Daň z příjmu         104 868                 142 018           284 759     
Hospodářský výsledek po 
zdanění         447 067         -  416 452             605 444        1 213 971     
 
Kompletní výkaz zisků a ztrát je možné najít v příloze č. 1 v závěru této diplomové 
práce. Výnosy jsou dané jak prodejem tepelné energie, tak zvýšenou výkupní cenou 
elektrické energie. Cenu tepelné energie pro účely VZZ každoročně zvyšuji o 3%. 
Stejným procentem zvyšuji i provozní náklady. Dostaneme tak předpokládané 
hospodářské výsledky. Projekt je od druhého do desátého roku v účetní ztrátě. To je 
dáno relativně vysokou počáteční investicí, která se ve VZZ projevuje v podobně 
vysokých daňových odpisů. Výhodou pro investory je, že účetní ztrátu lze uplatnit jako 
odpočitatelnou položku od základu daně z přijmu. To je dáno zákonem č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmu. Tato skutečnost však dále nebude uvažována. 
Důležitější pro zhodnocení ekonomické efektivnosti je však následující tabulka č. 12 
Výkaz peněžních toků, jehož kompletní podobu je možné najít v příloze č. 2 
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Tab. č. 12  Výkaz peněžních toků [vlastní tvorba] 
Výkaz peněžních toků 
  
Rok 2014 2015 2016 2029 2034 
IN (-) 28 606 336         
Emise 
dluhopisů (+) 25 000 000         
HV po zdanění 
(+,-) 
 
447 067 - 416 452   605 444 1 213 971 
Odpisy (+) 
 




- - 25 000 000 - 
Účetní 
zůstatková 
hodn. DHM (+) 
    
1 618 406 
NCF -3 606 336 1 317 049 1 437 640 - 23 451 444 3 775 489 
disk. faktor 6% 1,000000 0,943396 0,889996 0,417265 0,311805 
DNCF -3 606 336   1 242 499 1 279 495 -  9 785 468 1 177 215 
KUM NCF -3 606 336 - 2 363 837 - 1 084 342  383 112 4 600 909 
 
Ve výše uvedeném výkazu peněžních toků vidíme částku investovaného kapitálu (IN). 
Většina této částky je kryta emisí dluhopisů - cizí zdroj kapitálu, zbylých 3,6 mil Kč je 
plánováno krýt z vlastních zdrojů, které může společnost ihned alokovat. Hodnoty HV 
po zdanění jsou doplněny do tabulky č.12 z tabulky č.11 VZZ. Částku čistého 
peněžního toku za rok získáme přičtením daňových odpisů k hodnotě HV. V patnáctém 
roce provozu, tj. v roce 2029, se předpokládá splacení jistiny dluhopisů. V tomtéž roce 
je i předpokládaná diskontovaná návratnost celé investice, protože KUM NPV přechází 
po splacení jistiny cizího zdroje kapitálu do kladné hodnoty, jak je vidět v řádku 
KUM NCF roku 2029. Ve dvacátém roce je do celkových peněžních toků připočtena 
účetní zůstatková hodnota DHM, tedy účetně ještě neodepsaná část zůstatkového 
majetku. 
Roční výnosnost investovaného kapitálu je zvolena na úrovni šesti procent 
požadovaných investorem - hodnota diskontního faktoru. Důležitá hodnota pro 
celkovou efektivitu je možné sledovat v řádku kumulovaného čistého cash-flow 
a v posledním dvacátém roce provozu. 
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Ukazatele ekonomické efektivnosti 
Oba ukazatele lze zhruba odhadnout z tab. č. 12, respektive z přílohy č. 2. Je možné 
stanovit předběžnou hodnotu NPV po dvaceti letech provozu a také lze sledovat již 
kladnou hodnotu NPV po splacení jistiny cizího zdroje kapitálu v 15. roce provozu 
tj.v roce 2029. 
a) Net present value - 4 600 909 Kč. 
b) Diskontovaná doba návratnosti - při dodržení předpokládaného finančního plánu 
je předpoklad diskontovanou dobu návratnosti v patnáctém roce provozu 
teplovodu. 
8 Analýza rizik investičního záměru 
Riziko nesprávného investičního rozhodnutí vedení společnosti může být sníženo 
podrobnou analýzou rizik a dále eliminací faktorů, které se budou zdát nejkritičtější. 
V případě nedodržení plánovaných hodnot výnosů a nákladů, které tyto kritické faktory 
mohou způsobit, je ohrožena celá budoucnost investičního záměru. 
Analýza rizik transformovaná do ekonomického vyjádření, tedy ekonomická analýza 
rizik, nám ke správnému investičnímu rozhodnutí výrazně napomůže. Ekonomická 
analýza ukáže na ty klíčové hodnoty, které je nutné alespoň hrubě dodržet pro 
ekonomicky úspěšný projekt. 
8.1 Identifikace rizik 
Na základě nástrojů k identifikaci rizikových faktorů a dle dalších znalostí této 
problematiky jsem stanovil klíčové rizikové faktory, které dále podrobím ekonomické 
analýze. Všechny tyto faktory rizika mají přímou ekonomickou návaznost na budoucí 
peněžní toky projektu a jsou shrnuty v tabulce č. 13. 
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Tab. č. 13 Identifikované rizikové faktory  
 
Rizikové faktory MJ 
1. Výroba elektřiny (pokles) MWh 
2. Provozní podpora KVET (pokles) Kč/MWh 
3. Dodané teplo (pokles) GJ 
4. Cena tepla (pokles) Kč/GJ 
5. Investiční náklady DHM (růst) Kč 
6. Provozní náklady (růst) Kč 
7. 
Finanční náklady cizího kapitálu 
(růst) Kč 
Rizikový faktor: 
 Výroba elektřiny - souvisí se schopností neproblémového provozu BPS a s její 
kogenerační jednotky, která vyrábí elektrickou energie. Tato energie je 
dodávaná do rozvodné elektrické distribuční sítě, kde je vykupována.  
 Provozní podpora KVET - specifikum této provozní podpory umožňuje 
navýšení výkupní ceny elektrické energie za podmínky, že provozovatel BPS 
dokáže smysluplně využít i tepelnou energii vznikající jako odpadní produkt při 
chlazení kogenerační jednotky. Celková výkupní cena elektrické energie se 
zvýší. Dojde tak k navýšení výnosů právě kvůli našemu záměru výstavby 
teplovodu, kde využijeme energetickou hodnotu tepelné energie. Maximální 
podpora 500 Kč/MWh platí při předpokladu stoprocentního využití tepelné 
energie, toho však jen těžko dosáhneme. 
 
Obr. č. 13 Skladba maximální výkupní ceny [5] 
3550 
500 
Skladba maximální výkupní ceny 
elektrické energie z BPS [Kč/MWh] 
bez využití odpadní tepelné energie bonus za využití odpadní tepelné energie 
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 Dodané teplo - souvisí s poptávkou po teple v domácnost připojených na 
teplovod. Investorům by se zamlouvaly dlouhotrvající teploty na nízkých 
hodnotách, protože pak by celková spotřeba tepelné energie stoupala a zvyšovali 
by se  tak výnosy. 
 Cena tepla - cena za dodaný jeden gigajoule tepla se musí odvozovat 
od průměrné ceny pro spotřebitele a odrážet i místní koupěschopnost 
domácností. Levnější zdroje energie, zejména možnost vytápění tuhými palivy 
nás nutí výrazně cenu snižovat. 
 Investiční náklady na DHM - souvisí s předpokládanými náklady na pořízení 
celkového díla. Investor si zajistí cenu pořízení ve smlouvě o dílo 
s dodavatelskou firmou, avšak jen pro realizaci stavebních prací odpovídajících 
dokumentaci pro realizaci stavby. Investor na sebe bere  riziko zvýšení či snížení 
celkových nákladů v případě odsouhlasení změn v dokumentaci zapříčiněné 
nutností změnit část stavby tak, aby se stala technologicky i stavebně funkční 
a plnila tak svoji podstatu. 
 
 Provozní náklady - technickou funkčnost celého díla  generální dodavatel 
garantuje typicky v záruční době dvou let od zahájení provozu. A ani poté se 
nepředpokládají významné náklady na údržbu. Personální obsluha a kontrola 
celého systému centrálního zásobování teplem bude zajištěna již stávajícími 
zaměstnanci BPS. Určité provozní náklady  nastanou v zajištění chodu  
dodatečného zdroje energie - kotle na slámu, např. na převoz balíků slámy, 
avšak pouze v prostorách zemědělského areálu.  
 Avšak z pozice zodpovědného ekonoma projektu musíme s určitými, třeba 
 i nepředvídatelnými náklady počítat. Budeme se pohybovat okolo jednoho 
 procenta ze základy celkových investičních nákladů. 
 Finanční náklady - úzce souvisí s náklady využívání cizích zdrojů 
k profinancování celého projektu. Společnost k financování finančně 
náročnějších akcí využívá privátních zdrojů jednoho z jednatelů společnosti 
REDU, s.r.o., většinou ve formě nakoupení emitovaných firemních dluhopisů 
s pevně stanovenou dobou splatnosti a úrokovými podmínkami. 
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8.2 Stanovení významnosti rizik 
Citlivostní analýza 
Významnost jednotlivých faktorů rizik se stanový pomocí citlivostní analýzy. Při 
aplikaci analýzy citlivosti jsou brány v úvahu rizikové faktory uvedené v tab. č. 14. 
Za zkoumané finanční kritérium byl zvoleno předpokládaný hospodářský výsledek před 
zdaněním v prvním provozním roce. Analýza byla prováděna jednofaktorová. 
Ta zkoumá vliv každého rizikového faktoru pesimistického vývoje zvlášť při zachování 
všech ostatních rizikových faktorů v jejich nejpravděpodobnější variantě. 
Tab. č. 14 Scénáře hodnot pro citlivostní analýzu [vlastní tvorba] 
Varianty scénářů hodnot pro citlivostní analýzu 
Rizikové faktory MJ Pesimistický Nejpravděpodobnější Optimistický 
Výroba elektřiny MWh 2 916 3 240 3 564 
Provozní podpora 
KVET Kč/MWh 455 470 500 
Dodané teplo GJ 2 083 2 315 2 546 
Cena tepla Kč/GJ 315 350 385 
Investiční složka -
odpisy DHM Kč 1 000 479 869 982 826 483 
Provozní náklady Kč 314 670 286 063 257 457 
Finanční náklady Kč   625 000   
 
Výsledkem bylo stanovení odchylek jak v nominálních hodnotách v korunách českých, 
tak v procentuálním vyjádření na naše dané finanční kritérium - hospodářský výsledek 
před zdaněním v nejpravděpodobnější variantě. Citlivostní analýza je zaměřena pouze 
na výsledky negativních odchylek od jinak nejpravděpodobnějších hodnot výsledků 
finančního kritéria, tj. počítalo se s pesimistickými hodnotami, které by mohly 
potenciálně ohrozit projekt. 
V tab. č. 16 můžeme sledovat vývoj výnosů a nákladů v závislosti na provedené 
jednofaktorové analýzy citlivosti. Dále hospodářský výsledek před zdaněním a vlivy 




Tab. č. 15 VH 1. hospodářského období [vlastní tvorba] 
Nejpravděpodobnější scénář výsledku hospodaření 
1. hospodářského období 
Výnosy                                     2 332 980 Kč  
Náklady                                    1 781 045 Kč  
HV před 
zdaněním                                      551 935 Kč  
 











HV  [%] 
Vliv na HV  
 [Kč] 
Výroba 
elektřiny  2 202 570     1 781 045       399 655     
                 
27,59      152 280     
Provozní 
podpora 
KVET  2 284 380     1 781 045       503 335     
                 
8,81        48 600     
Dodané teplo  2 276 262     1 781 045       470 917     
                 
14,68        81 018     
Cena tepla  2 276 262     1 781 045       470 917     
                 
14,68        81 018     
Investiční 
složka - 
odpisy DHM   2 357 280     1 911 543       421 437     
                 
23,64       130 497     
Provozní 
náklady   2 357 280     1 809 652       523 328     
                    
5,18         28 606     
 
 







Vliv na HV v [%] 
Výroba elektřiny 
Provozní podpora KVET 
Dodané teplo 
Cena tepla 




Z obr. č. 14 je vidět, že rizikový faktor výroba elektřiny je nejvíce důležitý, v prvním 
roce hospodaření se podílí na zisku téměř 28 %. Těsně za ním je faktor investiční 
složky - daňových odpisů, které interpretují celkové náklady na pořízení celého projektu 
v prvním roce provozu.  
Na závěr jen uvedu, že tato analýza citlivosti byla implementována na první rok 
předpokládané provozní činnosti projektu. 
8.3 Stanovení míry rizika pomocí simulace Monte Carlo 
1) Tvorba matematického modelu finančního plánu investičního 
projektu výstavby teplovodu 
Tab. č. 17 Matematický model simulace Monte Carlo [vlastní tvorba] 
Finanční kritérium   
NPV 4 606 909 Kč 
    
Rizikové faktory   
Výroba elektřiny 3 240,0 MWh 
Provozní podpora KVET 470 Kč/MWh 
Dodané teplo 2 314,8 GJ 
Cena tepla 350,0 Kč/GJ 
Finanční náklady 625 000,0 Kč 
Provozní náklady 286 063,4 Kč 
Investiční náklady DHM 3. daňová 
odpisová skupina 8 676 000,0 Kč 
Investiční náklady DHM 4. daňová 
odpisová skupina 15 170 336,0 Kč 
Investiční náklady DHM 5. daňová 
odpisová skupina 4 760 000,0 Kč 
  
 Druhý řádek v tab. č. 17 představuje hodnotu finančního kritéria NPV při 
modelování nejpravděpodobnějších hodnot všech rizikových faktorů. Výpočet NPV se 
shoduje s výkazem peněžních toků v příloze č. 2  
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2) Určení klíčových faktorů rizika 
  Pro rizikový faktor finanční náklady není stanoven žádný typ 
pravděpodobnostního rozdělení, a proto jej simulace bere jako hodnotu konstantní 
ve všech výpočtech, kde je tato hodnota zadána. Ostatní rizikové faktory z tab. č. 13 se 
v tomto kontextu dají označit za klíčové. 
3) Stanovení rozdělení pravděpodobnosti u klíčových faktorů rizika 
 Ke každému klíčovému rizikovému faktoru bylo dle uvážení zvoleno právě 
takové rozdělení pravděpodobnosti, které je pro každý rizikový faktor charakteristické. 
Přehled je následující: 
 Výroba elektřiny 
Pro rizikový faktor výrobu elektřiny jsem zvolil normální rozdělení pravděpodobnosti. 
Střední hodnotu jsem stanovil na 3 240 MWh se směrodatnou odchylkou 10 %, 
tj. 324 MWh. Tuto hodnota je stanovena na základě maximálního výkonu kogenerační 
jednotky s přihlédnutím na provozní odstávky a jiné výluky v provozu.   
 Provozní podpora KVET 
Provozní podpora má trojúhelníkové rozdělení s  minimální hodnotou 455 Kč/MWh 
a maximální hodnotou 500 Kč/MWh. Jako nejpravděpodobnější hodnotu pak 
470 Kč/MWh. 
Trojúhelníkové rozdělení bylo stanoveno z důvodu, že přesná výše podpory KVET je 
závislá na hodnotě poměru veškerého vyrobeného tepla a množství využité tepelné 
energie. Procento bylo stanoveno na úrovni 30%, viz výše podkapitola 7.1 Výnosy 
projektu - ve výpočtu základní sazby zeleného bonusu za výrobu elektřiny v režimu 
KVET. Z toho také vychází nejpravděpodobnější hodnota podpory 470 Kč/MWh. 
 Dodané teplo 
Dodané teplo má také normální rozdělení. Střední hodnota byla stanovena na základě 
předpokládané spotřebě domácností a počtu připojených odběrných míst, viz 
podkapitola 7.1 Výnosy projektu - Platby domácností za dodané teplo. Střední hodnota 
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je tedy 2314,8 GJ se směrodatnou odchylkou 10% tj. 231,48 GJ. Daná odchylka je 
závislá na počtu připojených domácností a na charakteru teplot ročního období. 
Odchylka 231 GJ zhruba také odpovídá předpokladu nepřipojení maximálně čtyř 
domácností. 
 Cena tepla 
Taktéž více charakterizováno v podkapitole 7.1 Výnosy projektu - Platby domácností za 
teplo. Pro tento rizikový faktor bylo zvoleno trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti 
s nejpravděpodobnější hodnotou 350 Kč/GJ. Minimální hodnota je stanovena na 
315 Kč/GJ, maximální pak na 385 Kč/GJ. 
 Provozní náklady 
Více o provozních nákladech v podkapitole 7.2. Náklady projektu - Provozní náklady. 
Bylo stanoveno další normální rozdělení se střední hodnotou 286 063 Kč/rok se 
směrodatnou odchylkou 10 %, tj. 28 606 Kč/rok. 
 Investiční náklady DHM - 3. daňová odpisová skupina 
Ve smlouvě o dílo si investor zajistí nepřekročitelnou cenu zakázky při dodržení 
investorem schválené realizační dokumentace stavby. Riziko překročení nákladů je tedy 
přeneseno na generálního dodavatele. Tato dohodnutá cena vychází z nabídkové ceny 
brněnské společnosti Tenza, a.s., a v simulaci Monte Carlo představuje též 
nejpravděpodobnější hodnotu investičních nákladů ve mnou stanoveném 
trojúhelníkovém pravděpodobnostním rozdělení. 
Riziko navýšení či snížení ceny se odvíjí a je závislé na případné změně realizační 
dokumentace zaviněné nepředvídatelnými okolnostmi. Největší riziko víceprací souvisí 
s rizikem půdního podloží celé stavby, jelikož je nemyslitelné provádět v takto 
rozsáhlých projektech tak velké množství geologických sond a průzkumů. 
Nejpravděpodobnější hodnota investičních nákladů byla dle nabídkové ceny stanovena 
na 8 676 000 Kč. Maximální hodnotu jsem stanovil s předpokladem 15% zvýšení 
nákladů, tj. 9 977 400 Kč. Naopak nepředpokládám výrazné snížení ceny, i když máme 
ve smlouvě o dílo s generálním dodavatelem jisté motivační složky k tomu určené. 
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Proto byla stanovena minimální hodnota v závislosti snížení ceny o 5%, tj. na částku 
8 242 200 Kč. Více viz tabulky č. 9 a 10 v podkapitole 7.2 Investiční náklady na 
pořízení. 
 Investiční náklady DHM - 4. daňová odpisová skupina 
Analogicky s investičními náklady DHM ve 3. odpisové skupině je stanovena hodnota 
nejpravděpodobnější 15 170 336 Kč s minimální částkou 14 411 819 Kč a maximální 
částkou 17 445 886 Kč. Typ rozdělení pravděpodobnosti zůstává též shodný 
s předchozím. 
 Investiční náklady DHM - 5. daňová odpisová skupina 
Stejný případ je i v případě 5. odpisové skupiny investičních nákladů, 
tj. nejpravděpodobnější hodnota 4 760 000 Kč, minimum 4 522 000 Kč a maximum 
5 474 000 Kč. Typ rozdělení pravděpodobnosti je též trojúhelníkový. 
4) Stanovení statistické závislosti 
Charakter záměru výstavby teplovodu není příliš vhodný pro stanovení jakékoliv 
vzájemné závislosti jednotlivých rizikových faktorů. Projekt je velice specifický a má 
lokální působnost a proto žádné statistické závislosti nebudou řešeny. 
5) Volba výstupní veličiny 
Výstupní veličina byla zvolena v podobě finančního kritéria efektivnosti pomocí 
ukazatele NPV v období dvaceti let. 
6) Vlastní proces simulace s využitím softwaru Crystal Ball 
Po namodelování všech výše uvedených veličin byla vlastní Monte Carlo simulace 
provedena programem Crystal Ball. Výpočet byl proveden pro 10 000 hodnot. 
Nasimulované výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 18. 
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Tab. č. 18 Základní statistické ze simulace Monte Carlo [sw Crystall Ball] 
Statistiky NPV 
Počet opakování 10 000   
Střední hodnota 4 796 620,81 
Medián 4 795 673,66 
Směrodatná odchylka 2 081 741,69 
Rozptyl 4 333 648 446 780,79 
Šikmost 0,0489 
Špičatost 3,02 
Koeficient variability 0,4340 
Minimum -3 655 446,22 
Maximum 13 535 959,33 
Rozsah hodnot 17 191 405,55 
Střední hodnota chyby 20 817,42 
 
Dále jsem upravil hodnotu kvantilu pravděpodobnosti na 95%. Grafickou podobu 
hodnoty NPV znázorňuje následující obrázek grafu histogramu na obr. č. 15. 
 
Obr. č. 15 Obrázek graf předpokládané hodnoty NPV po 20ti letech provozu [sw Crystall Ball] 
Střední hodnota NPV je 4 796 620,81 Kč, což je hodnota z tabulky č. 18. Důležité je, že 
hodnoty NPV v pravděpodobnostním kvantilu 95% jsou vždy kladné. Můžeme říct, že 
s pravděpodobností 95% bude hodnota NPV investice kladná. Přehled 
pravděpodobnostních kvantilů a jejich percentilů můžeme sledovat v tabulce č. 19. 
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Příkladem interpretace výsledků v této tabulce je, že s pravděpodobností 10 % bude 
hodnota NPV menší než 2 139 003 Kč. A obdobně z druhé strany, s pravděpodobností 
90% nebude hodnota NPV vyšší než 7 475 720 Kč. 
Tab. č. 19 Pravděpodobnostní kvantily [sw Crystall Ball] 
Percentily NPV 
0% -3 655 446,22 
10% 2 139 002,79 
20% 3 053 681,39 
30% 3 706 697,83 
40% 4 250 351,88 
50% 4 795 587,01 
60% 5 294 212,51 
70% 5 857 384,87 
80% 6 556 156,56 
90% 7 475 719,76 
100% 13 535 959,33 
7) Další interpretované výsledky ze simulace Monte Carlo 
Příspěvek k celkovému rozptylu NPV - citlivost  
NPV má největší citlivost na množství vyrobené elektřiny a na dodané teplo, jak je vidět 
v grafu na obrázku č. 16. Množství vyrobené elektrické energie se na celkovém rozptylu 




Obr. č. 16 Citlivostní analýza se simulace Monte Carlo [sw Crystall Ball] 
Tornádo graf 
Graf typu tornádo reflektuje citlivost vývojů jednotlivých faktorů rizika na sledované 
hodnotě finančního kritéria - NPV. Hranice výsledných hodnot NPV dle pesimistického 




Obr. č. 17 Tornádo graf [sw Crystall Ball] 
Na grafu jsou jednotlivé rizikové faktory uvedeny sestupně podle toho, jaký mají vliv 
na finanční kritérium NPV. Také z tohoto grafu je zřetelně vidět, že nejdůležitější faktor 
rizika, který potenciálně ohrožuje hodnotu NPV, je množství vyrobené elektřiny. 
Z tab. č. 21 vidíme 100% kvantil hodnot pesimistického vývoje výroby elektřiny 
2 825 MWh/rok, při kterém bude hodnota NPV 2 707 646 Kč. (tab. č. 20) 
  Tab. č. 20 Číselná podoba tornádo grafu - rozsah hodnot NPV [sw Crystall Ball] 
  NPV [Kč]     
Rizikové faktory 
Dolní 
hranice Rorní hranice Rozsah 
Výroba elektřiny 2 707 645,56 6 844 800,81 4 137 155,25 
Dodané teplo 3 406 081,53 6 146 364,83 2 740 283,30 
Cena tepla 4 185 224,20 5 367 222,17 1 181 997,97 
Provozní náklady 5 260 001,26 4 292 445,10 967 556,16 
Provozní podpora KVET 4 408 348,24 5 265 268,39 856 920,15 
Investiční náklady DHM 4. 
odp. skupina 4 745 535,64 4 821 484,42 75 948,78 
Investiční náklady DHM 5. 
odp. skupina 4 746 710,23 4 819 752,02 73 041,80 
Investiční náklady DHM 3. 
odp. skupina 4 772 297,02 4 782 013,91 9 716,89 
 
2 707 645,56 
3 406 081,53 
4 185 224,20 
5 260 001,26 
4 408 348,24 
4 745 535,64 
4 746 710,23 
4 772 297,02 
6 844 800,81 
6 146 364,83 
5 367 222,17 
4 292 445,10 
5 265 268,39 
4 821 484,42 
4 819 752,02 





Provozní podpora KVET 
Investiční náklady DHM 4. odp. skupina 
Investiční náklady DHM 5. odp. skupina 





Tab. č. 21 Číselná podoba tornádo grafu - rozsah rizikových faktorů [sw Crystall Ball] 
  
Vstupní 








Výroba elektřiny 2824,77729 3655,22271 3240 
Dodané teplo 2018,14644 2611,45356 2314,8 
Cena tepla 330,652476 369,347524 350 
Provozní náklady 249 403  322 724  286 063  
Provozní podpora KVET 463,215838 488,38105 474,019238 
Investiční náklady DHM 4. odp. 
skupina 14 891 547 16 614 973 15 587 907 
Investiční náklady DHM 5. odp. 
skupina 4 672 524 5 213 284 4 891 021 
Investiční náklady DHM 3. odp. 
skupina 8 516 559 9 502 196 8 914 811 
 
Pavučinový graf 
Další interpretace výsledků citlivostní analýzy, kterou jsme schopni z počítačové 
simulace získat, je tzv. pavučinový graf, zobrazený na obr. č. 18. 
 
Obr. č. 18 Pavučinový graf - analýzy citlivosti NPV na jednotlivých rizikových faktorech 
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Na tomto grafu je opět vidět, že výsledné NPV je nejvíce citlivé na rizikovém faktoru - 
výroby elektřiny. Při analýzách využívajících simulace Monte Carlo je teoreticky 
ideální stav pavučinového grafu z hlediska rizika prostá přímka.  
Tab. č. 22 Číselná podoba pavučinového grafu [sw Crystall Ball] 
  
NPV 
   
Riz. faktory 10,0% 50,0% 70,0% 90,0% 
Výroba elektřiny 2 707 645,56 4 776 223,18 5 622 668,38 6 844 800,81 
Dodané teplo 3 406 081,53 4 776 223,18 5 336 874,04 6 146 364,83 
Cena tepla 4 185 224,20 4 776 223,18 5 017 208,02 5 367 222,17 
Provozní náklady 5 260 001,26 4 776 223,18 4 578 265,11 4 292 445,10 
Provozní podpora 
KVET 4 408 348,24 4 776 223,18 4 975 635,50 5 265 268,39 
Investiční náklady 
DHM 4. odp. skupina 4 745 535,64 4 776 223,18 4 794 678,84 4 821 484,42 
Investiční náklady 
DHM 5. odp. skupina 4 746 710,23 4 776 223,18 4 793 972,44 4 819 752,02 
Investiční náklady 
DHM 3. odp. skupina 4 772 297,02 4 776 223,18 4 778 584,40 4 782 013,91 
 
50% percentil představuje z hlediska statistiky 50 % šanci na lepší výsledek hodnoty 
NPV a 50 % šanci na horší hodnotu NPV. Představuje také hodnotu v místě svislé osy 
tornádo grafu a vyjadřuje hodnotu blížící se střední hodnotě očekávaného NPV. 
V provedené analýze citlivosti - interpretované tornádo grafem a pavučinových grafem - 
jsme zjistili minimální vliv investičních nákladů DHM na celkovém NPV v období 
dvaceti let. Teoreticky bychom tak tyto veličiny mohli do celé simulace vkládat ve 
formě konstantních hodnot. Zajímavý se zdá vůbec fakt, že investiční náklady nemají 
z dlouhodobého hlediska na výsledné NPV velký vliv. To je dáno poměrně vysokými 
kladnými peněžními toky v období dvaceti let ve srovnání s počátečními a provozními 
náklady. Je také si třeba uvědomit, že investice je kryta z velké části cizími zdroji 




9 Řízení rizik investičního záměru 
Řídit rizika je doménou manažerů projektu. Po provedené analýze rizikových faktorů se 
určí ty nejvíce rizikové a hledají se způsoby, jak tato rizika co nejvíce snížit. Toho lze 
docílit aplikací určitých opatření na snížení rizik, která mohou být buď nápravného, 
nebo preventivního charakteru. 
Výsledkem správného řízení rizik by měl být dobře zvládnutý projekt, který víceméně 
kopíruje předpokládané peněžní toky naplánované ve finančním plánu. 
9.1 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 
K vyhodnocení faktorů rizika bych ze všech dosud uvažovaných rizikových veličin 
vybral ty, které vykazují největší vliv na výsledek zvoleného finančního kritéria, tedy 
NPV. Využiji k tomu  pořadí z tornádo grafu. Vyberu pouze první tři, ostatní pro jejich 
menší vliv přehlédnu. 
1) Výroba elektřiny - zpřesnění odhadované hodnoty celkové výroby elektrické 
energie a dodání do distribuční sítě je možné až po prvním roce provozu BPS, kdy 
uvidíme skutečnou hodnotu. Business plán celé BPS je zaměřen na výrobě 
elektrické energie, proto již z podstaty se provozovatelé snaží o maximální 
hodnotu. Zvýšení výroby je prakticky možné dosáhnout pouze kratšími provozními 
pauzami. To by mělo být v dalších letech možné, vzhledem k tomu, že se vyřeší 
provozní problémy, které většinou doprovázejí start každého zařízení, a navíc se 
ziskem určité rutiny budou technici pracovat rychleji. 
 
2) Dodané teplo - systém centrálního zásobování teplem po obci je technicky 
dimenzováno na odběr prozatím 36 domů a jistá rezerva v možnosti napojení 
dalších odběrných míst tu je. Avšak případné rapidní zvýšení odběrných míst a tím 
i potřeby tepla se z lokálně daných poměrů nepředpokládá. Ani územní rozvoj obce 
tomu nenahrává. Proto jsme v tomto ohledu hodnoty dodaného tepla značně závislí 
na přírodě a na počasí zejména v zimních měsících, kdy je spotřeba největší. 
 
3) Cena tepla - prozatím je předpokládaná hodnota na částce 350 Kč/GJ. Určit její 
skutečnou hodnotu je z dlouhodobého hlediska velice složité a silně závislé na 
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celosvětovém vývoji ekonomické a politické situace. Pro snížení vlivu počasí by 
bylo možno cenu navázat k hodnotě spotřeby tepla, popř. nabídnout spotřebitelům 
možnost platby určité paušální částky a poté pouze velice nízké ceny podle 
skutečně odebraného tepla. Pokud by byly platby pouze paušální, odběratelé by 
nebyli motivování k šetření a mohlo by docházet k velkým odběrům, které by 
nebylo možno z daného zdroje pokrýt.   
9.2 Příprava a realizace opatření na snížení rizika 
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, množství vyrobené elektřiny lze zvýšit pouze 
kratšími provozními plánovanými odstávkami a kratší dobou řešení poruch. Toho lze 
dosáhnout důkladným zaškolením a dále průběžným vzděláváním zaměstnanců, 
důkladnou přípravou pracovních postupů, vyhodnocováním průběhu odstávek apod. 
V případě častých poruch a nutných výměn určitých dílů zařízení by bylo vhodné mít 
dané díly rychle k dispozici. 
Množství dodaného tepla je, kromě ceny a počasí, závislé opět pouze 
na provozuschopnosti zařízení. Vhodné by bylo provádět plánované odstávky pokud 
možno v létě a případně provést důkladnou revizi celého zařízení těsně před hlavní 
topnou sezónou.  
Cena dodávané tepelné energie musí být nižší než cena vytápění plynem a uhlím. Ceny 
těchto komodit v současné době spíše stagnují, zvyšují se však ceny za emisní 
povolenky, proto celková cena každoročně o několik procent roste. Lze tedy 
předpokládat, že případné fixace ceny tepla by z pohledu investora spíše nevyplatila. 
Vliv počasí na tržby na dodané teplo by bylo možné snížit buď částečnými paušálními 
platbami, nebo stanovením ceny na základě množství odebraného tepla. Celá investice 
má však poměrně dlouhou dobu návratnosti, čili případné menší množství odebraného 
tepla v jednom roce bude velmi pravděpodobně vykompenzováno většími odběry 
v jiném roce. Odběratelé by ale v takovém případě byli motivování odebrat spíše větší 
množství tepla a omezili by tak např. přitápění dřevem ve velmi chladných dnech. Proto 




Cílem práce bylo vymezit problematiku hodnocení rizika projektu a provést analýzu 
ekonomického rizika investora při investičním záměru výstavby teplovodu pro obci 
Horní Dubňany na Znojemsku. A na závěr formuluji své závěry a doporučení. Investice 
do teplovodu je finančně motivovaná dotační politikou státu ve formě garantované 
zvýšené výkupní ceny elektrické energie, kterou vyrábí kogenerační jednotka 
bioplynové stanice spalováním bioplynu. Elektrická energie je klasickým způsobem 
připojena na lokální distribuční elektrickou síť. 
Celková počáteční investice by se měla pohybovat okolo dvaceti osmi miliónů korun 
českých. Předběžnou cenovou nabídku zpracovala brněnská firma Tenza,a.s. Projekt 
teplovodu počítá se zapojením třiceti šesti rodinných domů v obci. Tepelná energie by 
byla použita na vytápění domů i ohřev TUV. 
Nejprve byly specifikovány veškeré předpokládané náklady a výnosy dané investiční 
akce, byl zpracován finanční plán a diskutovány ekonomické ukazatele finanční 
efektivnosti, zejména diskontovaná doba návratnosti, a poté i NPV. Jednotlivé částky ve 
finančním plánu byly stanoveny na základě předpokládaných nejpravděpodobnějších 
hodnot všech výnosů a nákladů. Ve skutečnosti však tyto veličiny mohou nabývat 
i hodnot výrazně pesimističtějších nebo naopak optimističtějších, proto je nutné provést 
analýzu vlivu těchto veličin na výslednou finanční efektivnost projektu. 
Tato analýza byla provedena pomocí Monte Carlo simulací hodnot daných veličin. 
Nejprve bylo stanoveno pravděpodobnostní rozdělení uvažovaných veličin, 
tj. konkrétně množství vyrobené elektřiny, množství dodaného tepla, výše provozní 
podpory KVET, ceny tepla a výše provozních a investičních nákladů. Samotná simulace 
byla provedena programem Crystall Ball. Sledovaný byl vliv hodnot těchto veličin 
na NPV, výsledky byly vyjádřeny kvantitativně formou přesných finančních hodnot, 
středními hodnotami, rozptylem a mírou dopadu jednotlivých rizikových veličin.  
Z výsledků vyplývá, že nejvýznamnějším rizikovým faktorem je množství vyrobené 
elektřiny. BPS byla v roce 2014 teprve v prvním roce provozu, je tedy poměrně obtížné 
stanovit její koeficient využití. Úspěšnost celého projektu je dána garantovaným 
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poskytnutím provozní dotační podpory ve formě navýšení výkupní ceny elektrické 
energie. Toto navýšení se pohybuje v hodnotě 455 Kč/MWh - 500 Kč/MWh v závislosti 
na tom, jaká část z celkově vyrobené tepelné energie je využita. Citlivost NPV na tento 
rozptyl cen je asi 5 %, tedy nepříliš významné. Druhým nejvýznamnějším rizikovým 
faktorem, po množství vyrobené elektřiny, je množství dodaného tepla. 
Riziko spojené s množstvím vyrobené elektřiny by bylo možné snížit vyhodnocením 
nucených odstávek během prvního roku provozu. Lze předpokládat, že v prvních letech 
provozu bude množství poruch a čas potřebný k jejich odstranění spíše vyšší, a bude 
dále klesat. Po delší době bude ale množství poruch opět růst kvůli únavě materiálů 
apod.  
Množství dodaného tepla bude silně závislé na počasí a tedy poptávce po teple. Lze ho 
však ovlivnit zvýšením provozuschopnosti zařízení během topné sezony. Cena 
dodávané tepelné energie musí být nižší než cena vytápění plynem a uhlím. Je tedy silně 
závislá na aktuální celosvětové ekonomické a politické situaci. Lze ji zajistit fixací 
ceny, což však může být značně nevýhodné také pro investora. Vliv počasí na tržby 
na dodané teplo by bylo možné snížit buď částečnými paušálními platbami, nebo 
stanovením ceny na základě množství odebraného tepla. 
Celkově je možné projekt charakterizovat jako konzervativně stabilní, tomu také 
odpovídají nepříliš atraktivní ukazatele ekonomické efektivnosti. Diskontovaná doba 
návratnosti investovaného kapitálu je na úrovni patnácti let, od druhého do desátého 
roku projekt vykazuje účetní ztráty. Avšak výše předpokládané střední hodnoty NPV 
za dvacet let provozu se pohybuje okolo 4,6 milionů korun českých dnešní hodnoty. 
Ze simulace Monte Carlo, přesněji z jeho statistik a histogramu četností, vyplývá 
dosažení vždy kladné NPV za období dvaceti let při 95% kvantilu pravděpodobnosti, 
což dává investorům jistou teoretickou záruku jisté návratnosti investovaného kapitálu. 
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